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Allegato A — Ambito di assistenza di CDP all’Amministrazione

o Fase I: Attivita di kick off

1. Redazione di un piano di gestione del processo da concordare durante la prima riunione di
start-up a seguito della firma dell’accordo.

e Fase II: Attivita di appalto dei servizi di Progettazione Definitiva ed Esecutiva

1. Supporto all’elaborazione/revisione del documento di gestione della progettazione (Design
Management Plan), e aggiornamenti successivi nelle varie fasi del progetto

2. Supporto all’elaborazione/revisione di un documento di valutazione rischi/opportunita
sulla base del documento di fattibilita tecnico — economica

3. Supporto alla valutazione della tipologia di appalto piu opportuna - convenzionale vs
integrato(in parallelo alla progettazione definitiva)

Supporto nella stima del valore della attivita da affidare
Supporto alla definizione dei criteri di selezione e valutazione del progettista
Supporto alla elaborazione del capitolato

Eventuale supporto nella valutazione delle offerte
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Eventuale supporto nella risposta ai quesiti posti dai concorrenti
e Fase III: Esecuzione della Progettazione Definitiva ed Esecutiva
1. Supporto nella verifica di rispondenza alla norma
2. Supporto nella verifica dei costi indicati nel quadro economico
3. Eventuale supporto tecnico per la definizione di temi specifici
e Fase IV: Conferenza dei Servizi
1. Assistenza al RUP nella gestione documentale e delle richieste da parte degli enti

2. Assistenza alla supervisione e verifica delle eventuali integrazioni del Progetto Definitivo
dopo i pareri degli enti

e Fase V: Esecuzione
1. Eventuale gara per la Direzione Lavori
o Supporto nella stima del valore della attivita da affidare

o Supporto nella definizione dei criteri di selezione e valutazione della struttura di
Direzione Lavori

o Supporto nella elaborazione del capitolato
o Supporto nella valutazione delle offerte
o Supporto nella risposta ai quesiti posti dai concorrenti

2. Gara d’appalto per I’affidamento dei lavori
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Supporto nella redazione/revisione del bando di gara, dei capitolati tecnici e del
contratto di appalto

Consulenza sulle procedure di aggiudicazione
Supporto per la definizione di termini contrattuali
Supporto nella risposta ai quesiti posti dai concorrenti

Supporto alla valutazione di eventuali anomalie delle offerte

3. QGestione dei lavori

o

Assistenza nella gestione delle eventuali richieste dell'appaltatore in sede di stipula
del contratto

Consulenza tecnico-legale su eventuali richieste di variante

Assistenza nella messa in pratica del piano di gestione della commessa (Project
Management Plan) ivi compresa la verifica periodica con il RUP:

» del programma lavori di progetto

» delle varianti sostanziali/modifiche tecniche intervenute in corso d'opera
degli eventuali scostamenti



