
Determinazione Dirigenziale

N. 2267 del 04/12/2019

Classifica: 005.05.02.14 Anno  2019 (7113272)

Oggetto RIFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONI INTERNE NELLA 
SUCCURSALE DELL'ISTITUTO CALAMANDREI IN VIALE DI 
VITTORIO A SESTO FIORENTINO - CUP B99E19000280003 - CIG - 
7936303C68- CONSORZIO TELMA - APPROVAZIONE STATO 
FINALE E DECLARATORIA DI AMMISSIBILITA' CERTIFICATO DI 
REGOLARE ESECUZIONE

Ufficio Redattore DIREZIONE EDILIZIA
Riferimento PEG 44
Centro di Costo
Resp. del Proc. geom. Daniele Brunori
Dirigente/Titolare P.O. CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA

TORLU

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

2041/789 2019 8639 201 €  4.042,53

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO CHE:

a. con determinazione dirigenziale  N. 1091 del 10/06/2019 è stato approvato, ai sensi dell’art. 23 

del  D.Lgs.  n.  50/2016,  il  progetto esecutivo  elaborato dalla  Direzione scrivente relativo ai  

lavori di rifacimento della  pavimentazione  dell’importo complessivo stimato di € 114.419,92 
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( di cui € 87. 229,44 per lavori ed € 27.190,48 per somme a disposizione) ed è stata indetta una 

procedura concorrenziale  ai sensi  dell’art 36  del D.lgs 50/2016 come aggiornato dal  comma 

912 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 in modalità telematica   per un importo a 

base di gara di euro  87. 229,44 di cui €. 2.673,60 per lavori in economia non soggetti a ribasso 

ed €. 347,84 per oneri alla sicurezza..; 

·         il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.) il geom. Daniele 

Brunori;

· con Determinazione Dirigenziale  n. 1268 del 08/07/2019 esecutiva, è stato disposto, tra l'altro  di 

aggiudicare i lavori in oggetto al Consorzio Telma con sede in  Viale Edmondo de Amicis 165/A 

FIRENZE cod. fiscale  02265070488 che  ha presentato un ribasso pari a 0,36576% per un 

importo lavori pari a euro 83.900,00 oltre ad euro 347,84 per oneri della sicurezza  ed  €. 2.673,60 

per lavori in economia per un totale di 86.921,44 oltre IVA);

·                in data 04/09/2019 è stato firmato il contratto rep. 21870;

·         i lavori sono stati consegnati in data 15/07/2019;

·         il tempo per l’esecuzione dei lavori è fissato in 45 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla  

data del verbale di consegna dei lavori;

·         l’ultimazione dei lavori  è avvenuta  il giorno 23/08/2019 e quindi in tempo utile

·         lo stato finale dei lavori redatto in data 04/09/2019 ed accettato senza riserve dall’impresa;

ATTESO che il Direttore dei Lavori, ai sensi dell’art. 237 del D.P.R. 207/2010, ha redatto il certificato 

di regolare esecuzione, emesso in data 11/11/2019, per i predetti lavori,  dal quale si rileva che:

a)      l’importo totale dei lavori eseguiti ammonta a netti € 83.539,74   IVA esclusa;

b)      all’impresa appaltatrice sono stati anticipati su regolari stati di avanzamento € 80.226,19, IVA 

esclusa, e pertanto il suo credito residuo è pari ad € 3.313,55, IVA esclusa;

c)      l’impresa Falegnameria Consorzio Telma   risulta in regola con il versamento dei contributi 

INPS e INAIL come da DURC  allegati al certificato di regolare esecuzione;

ATTESO  che il quadro economico dei lavori di cui in oggetto, a seguito dell’emissione dello stato 

finale risulta così rideterminato:
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CONSIDERATO che al termine dei lavori si sono registrati minori lavori per € 3.381,70;

DATO ATTO che il presente atto è funzionale a una revisione contabile e amministrativa, obbligatoria 

per legge, di un contratto in corso d’esecuzione i cui lavori sono già conclusi;

RITENUTO dover procedere:

-        all’approvazione dello  stato finale,  precisando che  alla  liquidazione finale  all’appaltatore  sarà 

provveduto ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 previa presentazione della garanzia 

di cui all’art.103, c.6 del  D. Lgs. 50/2016.;

-        alla  presa  d’atto  dell’emissione  in  data  11/11/2019  del  certificato  di  regolare  esecuzione, 

precisando,  ai  sensi  dell’art.  237  del  DPR  ottobre  2010  n.207  e  s.m.  che  esso  ha  carattere  

provvisorio, assumendo carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione, e si 

intenderà approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi 

dalla scadenza del predetto termine;

 

PRECISATO che le codifiche della presente opera sono le seguenti:

CUP B99E19000280003 

CIG - 7936303C68

 
VISTI

-        il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 12 del 27/09/2019 che conferisce al sottoscritto 

l'incarico della Direzione “Edilizia” con decorrenza dal 30/09/2019, per la durata del mandato 

amministrativo;

-        il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 29 del 29/12/2017 che conferisce alla Dott.ssa Maria 

Cecilia Tosi l'incarico di Coordinatore Dipartimento Territoriale, a cui fanno capo tra l’altro le Attività 

amministrative di supporto alle Direzioni tecniche;
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NATURA VOCI PROGETTO IMPORTI 
FINALI VARIAZIONI

-         Importo dei lavori soggetto a ribasso € 84.208,00
-         Oneri sicurezza € 347,84
-         Lavori in economia € 2.673,60
-         Importo lavori a base d'appalto € 87.229,44

€ 308,00
€ 86.921,44 € 83.539,74 -€ 3.381,70

spese per accertamenti, verifiche e collaudi € 375,76 € 0,00 -€ 375,76
Imprevisti e arrotondamenti € 8.000,00 € 0,00 -€ 8.000,00
 IVA 22% sui lavori € 19.122,72 € 18.378,74 -€ 743,98

€ 27.498,48 € 18.378,74 -€ 9.119,74
€ 114.419,92 € 101.918,48 -€ 12.501,44TOTALE PROGETTO (A+B)

SOMME A BASE D'APPALTO

A)    IMPORTO CONTRATTUALE

B)    TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

Ribasso del 0,36576%



-        la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 127 del 19/12/2018  con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione 2019/2021;

-        l’art.107 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

-        il Regolamento di contabilità della Provincia ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e 

Servizi dell’Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

 

DETERMINA  

1.      DI APPROVARE lo stato finale dell’opera in oggetto, redatto dal Direttore dei Lavori geom. 

Francesco Acciai prendendo atto che l’importo finale dei lavori eseguiti ammonta a netti € 

83.539,74   IVA esclusa;

2.      DI DICHIARARE l’ammissibilità ai sensi dell’art. 234 del D.P.R. 207/2010 del certificato di 

regolare esecuzione emesso in data 11/11/2019, precisando, ai sensi dell’art. 102 c.3del D. Lgs. 

50/2016  che:

-          Il predetto atto ha carattere provvisorio, assumendo carattere definitivo decorsi due anni dalla 

data della relativa emissione, e si intenderà approvato ancorché l’atto formale di approvazione 

non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del predetto termine;

-          Nell’arco di tale periodo l’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi 

dell’opera, indipendentemente dall’intervenuta liquidazione del saldo;

3.      DI DARE ATTO che :

-          il credito dell’impresa appaltatrice ammontante ad € 4.042,53 Iva 22% compresa sarà 

corrisposto con separato provvedimento di liquidazione da adottarsi a norma dell’art. 184 del 

D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m., previa acquisizione della fidejussione a norma dell’art.103, c.6, 

del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 102, c.3 del DPR 554/99 e s.m;

-          Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi 

dell’art. 1666, comma 2, del codice civile;

-          nel caso in cui l’esecutore dell’appalto non presenti la predetta garanzia il pagamento della 

rata di saldo sarà effettuato al momento in cui il certificato di regolare esecuzione diventerà 

esecutivo, ovvero decorsi due anni e due mesi dalla data di emissione dello stesso (10/01/2022);

-          alla conclusione dei lavori si è riscontrata una minore spesa di € 12.501,44, che può essere 

mandata in economia; 

4.                  DI ASSESTARE il quadro economico dei lavori in argomento, così come articolato nelle 
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premesse;

5.                  DI INCARICARE il Responsabile dei Servizi Finanziari di mandare in economia la 

somma di € 12.501,44  allocata  al capitolo 8639 come segue:

-          € 8.375,76 impegno 2041/2019;

-          € 4.125,68 impegno 2041/2019 sub 789/2019

6.                  DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del procedimento è  il geom. Daniele 

Brunori;

7.                  DI COMUNICARE il presente atto alla ditta esecutrice dell’appalto ed al Direttore dei 

Lavori;

8.                  DI INOLTRARE il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione 

Servizi Finanziari ai fini dell’apposizione del visto di regolarità contabile,  nonché alla Segreteria 

Generale per la relativa pubblicazione e raccolta

 
Verso il  presente  atto,  chiunque  abbia  interesse  può  proporre  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  della  
Toscana con le modalità di cui all’art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come stabilito dall’art.245 del D.  
Lgs n.163/2006 e s.m..

 

Firenze            04/12/2019                   
CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi   del  T.U. 445/2000 e del  D.Lgs 82/2005 e rispettive 
norme collegate, il  quale sostituisce il  documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ 
memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto  
si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90  e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti  
della Città Metropolitana di Firenze”
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