
ALLEGATO 3 – Accordo di Programma tra Regione Toscana, Anas S.p.A., Città Metropolitana di Firenze ed i Comuni di Capraia e limite, Montelupo Fiorentino,  
Empoli e Vinci per la progettazione esecutiva e la realizzazione della nuova viabilità di collegamento tra la S.S. 67 “Tosco-Romagnola” e la S.P. 106 “Provinciale  
Limitese”, ila il Comune di Montelupo Fiorentino, in località Fibbiana, ed il Capraia e Limite.

(Ai sensi dell’articolo 34 del D.lgs. 267/2000 e della legge regionale 23 luglio 2009 n.40)

CRONOPROGRAMMA 

Procedure di gara

Fasi Durata fase

Pubblicazione Bando Entro Febbraio 2021

Aggiudicazione Definitiva
(ottenimento O.G.V.)

Entro luglio 2021

Esecuzione lavori

Fasi Durata fase

Consegna del cantiere, 
inizio lavori Entro ottobre 2021

Avvio lavori ponte sul 
fiume Arno Entro Febbraio 2022

Fine lavori ponte sul fiume 
Arno Entro Dicembre 2022

Fine lavori di raccordo 
stradale e collaudo tecnico 

amministrativo
Entro Dicembre 2023


