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Prot. Int. n° 1649 del 07/06/2021

Cl. 010 Cat. 16 Cas.  11

                                       Firenze, 07/06/2021

      al Dott. Cosimo Calò
                                                                                    

Oggetto: Oggetto: Lavori di Miglioramento Sismico del ponte della Motta(2° fase) sul fiume 
Arno, tra le frazioni di Marcignana(Comune di Empoli) e Bassa(Comune di 
CerretoGuidi) sulla SP11.

La seconda fase dei lavori in corso, prevede i lavori di spostamento servizi di rete presenti sul 
ponte, consolidamento di alcune travi , lavori di completamento dell'impalcato barriere protezione 
stradale e impianti speciali di gestione della circolazione stradale.
Inoltre durante i lavori della seconda fase e prima della conclusione degli stessi, si dovranno 
realizzare gli interventi di adeguamento delle intersezioni stradali di accesso al ponte.
Alcuni di questi ultimi interventi sono relativi a nuove richieste dei Comuni di Empoli e Cerreto 
Guidi(e Regione Toscana finanziatrice dei lavori delle piste)a seguito della necessità di collegare le 
piste pedociclabili in corso di esecuzione dai due Comuni, da entrambe le sponde del fiume Arno. 
Si sono individuati interventi di completamento dell’impiantistica del tratto di SP 11 descritto, quali:
- portali automatici ovvero barriere all’accesso al ponte di veicoli pesanti in quanto attivo il divieto di 
transito per quei veicoli;
- semaforo a chiamata e di attraversamento della carreggiata e collegamento delle due piste 
ciclopedonali;
per questi lavori di completamento della regolamentazione della circolazione stradale necessari 
dopo l’ultimazione dei lavori. si é contattata la ditta specializzata Iles srl che ha già realizzato i 
semafori ad oggi esistenti(Det. 949/2020).
La necessità che sia la stessa Iles srl a proseguire i lavori in corso di semaforia e 
regolamentazione del traffico è dovuta alla constatazione che questi ultimi sono di fatto 
complementari ai precedenti; è inoltre indubbio il vantaggio che la dichiarazione di conformità degli 
impianti presenti un solo esecutore.
A seguito di sopralluoghi e valutazioni tecniche, è pervenuta dalla Iles srl l'offerta tecnica 
economica allegata alla presente relazione per un importo della prestazione di 17.247,00 + iva.

Riguardo invece l’esecuzione dei lavori sull’impalcato del ponte, con DD 687/2020 e 2401/2020 si 
erano affidati alla Ponteggi Euroedile srl i servizi per la fornitura e posa delle particolari 
attrezzature necessarie per i lavori a sbalzo dall’impalcato del ponte; durante il progredire del 
cantiere, la Direzione dei Lavori ha segnalato la necessità di ulteriore allestimento di ponteggio 
per:
- ponteggi a servizio della spalle del ponte
- ponteggio multidirezionale sospeso per 6 passerelle



La necessità che sia la stessa Ponteggi Euroedile srl a proseguire le modifiche necessarie  dei 
servizi di allestimenti e ponteggi corso  è dovuta alla constatazione che questi ultimi sono di fatto 
complementari ai precedenti e inoltre indubbio il vantaggio che per tali delicati e specializzati 
servizi , l’esecutore sia unico.
Dietro richiesta la Ponteggi Euroedile srl ha presentato l'offerta tecnica economica allegata alla 
presente relazione per un importo della prestazione di 7.945,00 + iva.

Considerato le premesse si richiede di procedere all'affidamento diretto ai sensi della lettera a), 
comma 2 art.36 del D.Lgs 50/16, delle opere complementari di :
- interventi di completamento dell’impiantistica, alla Iles srl per un importo di 17.247,00 + iva.
- ulteriore allestimento di ponteggi a servizio della spalle del ponte e ponteggio multidirezionale 
sospeso per 6 passerelle alla Ponteggi Euroedile srl per un importo della prestazione di 7.945,00 + 
iva.

  Allegati; preventivi di Iles srl e  Euroedile Ponteggi srl.

   Firenze, lì 03/06/2021

                                                                              Il Responsabile P.O. Zona 3 Valdarno Empolese
                                                                                                  Ing. Francesco Ciampoli
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