
R.11

RELAZIONE SULLA

RISOLUZIONE DELLE

INTERFERENZE

                                                          

Ing. Iacopo Ceramelli

Via Catani 28/c

59100 Prato

PROGETTISTA:
COLLABORATORI:

R.U.P.: Ing. Carlo Ferrante

NOME FILE:  R.01-R12

C.U.P.: PRATICA N.

Percorso: \\SERVER2019\Users\ACS\Documents\Data\DIA\Commesse aperte\19003 - Città Metropolitana Rotatoria Certaldo\output\2020.09.10 progetto definitivo\modificabili

TAVOLA N.

Data redazione elaborato:

Settembre 2020

CSP (SICUREZZA):

 Progettazione per la realizzazione della

"Rotatoria in riva sinistra del Fiume Elsa

all'intersezione tra la SP 64 e la SP 1".

 CIG: ZDD2673765

Ing. Alberto Antonelli

PROGETTO DEFINITIVO

ACS Ingegneri

Via Catani 28/c 59100 Prato

BFIngegneria

Via Vasco de Gama Firenze 89 -50129 Firenze

GEOLOGIA:

Dr. Gianni Focardi



SOMMARIO 
 
1 ANALISI DELLE INTERFERENZE ................................................................................................2 

1.1 RICOGNIZIONE DEGLI ENTI INTERESSATI ...................................................................................................................................................... 2 
1.2 SOTTOSERVIZI INTERFERENTI E ALTRI ELEMENTI INTERFERENTI ................................................................................................................... 2 
1.3 INTERFERENZA CON I SOTTOSERVIZI INDIVIDUATI ........................................................................................................................................ 3 
1.4 INTERFERENZA CON I POZZI DELL’ACQUEDOTTO DI CERTALDO ..................................................................................................................... 4 
1.5 INTERFERENZA CON LE CONDUTTURE DELL’ACQUEDOTTO DI CERTALDO ...................................................................................................... 5 
2 FASI ESECUTIVE ...............................................................................................................................6 

3 CONFERENZA DEI SERVIZI ..........................................................................................................7 

 



ACS ingegneri 
via catani 28/c, 59100 prato 
tel. 0574.527864 – fax 0574.568066 
email: acs@acsingegneri.it 
 

1 ANALISI DELLE INTERFERENZE 

1.1 RICOGNIZIONE DEGLI ENTI INTERESSATI 
Per quanto riguarda gli Enti interessati si fa riferimento a quanto già organizzato in ordine alla Conferenza 
dei Servizi indetta in data 14/04/2020 dalla Città Metropolitana di Firenze alla quale si rimanda per 
completezza. 
 

1.2 SOTTOSERVIZI INTERFERENTI E ALTRI ELEMENTI INTERFERENTI 
Di seguito sono riportati i sottoservizi interferenti individuati nell’attraversamento dell’Elsa (sul ponte) e 
che pertanto per continuità interessano l’opera di progetto. 
 
Si evidenzia che l’esecuzione dell’opera in progetto prevede la rimozione di alcune alberature presenti 
bordo strada. 
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1.3 INTERFERENZA CON I SOTTOSERVIZI INDIVIDUATI 
Si riporta un estratto con indicati i sottoservizi rilevati ad oggi in transito sul ponte adiacente la rotatoria. 

 
 
Si riporta anche una immagine delle reti che attraversano il ponte e che approdano all’area di interessa. 
 

 
 

3 



ACS ingegneri 
via catani 28/c, 59100 prato 
tel. 0574.527864 – fax 0574.568066 
email: acs@acsingegneri.it 
 

1.4 INTERFERENZA CON I POZZI DELL’ACQUEDOTTO DI CERTALDO 
La geometria della rotatoria è frutto di un attenta valutazione della funzionalità della rotatoria stessa, sia in 
termini di raggio minimo che di verifica di sicurezza e di visibilità agli innesti, in stretta connessione con i 
vincoli esistenti dettati dalle preesistenze (strade, edifici, ponte esistente etc.). 
La rotatoria come progettata pertanto risulta congelata geometricamente e interferisce con il vincolo 
determinato dalla presenza di un pozzo dell’acquedotto di Certaldo. A seguito di incontro congiunto tra i 
Comuni interessati (Certaldo, San gimignano e Gambassi) e il gestore Acque è stato concordato di 
procedere al dislocamento del pozzo suddetto prevedendo la somma necessaria a tale operazione. 
Si riporta un sovrapposto di utile lettura con indicato il pozzo interferente. 
 

 
 
Si rimanda la parere specifico per quanto attiene la soluzione individuata di cui si riporta estratto. 
“ … Le opere inerenti la realizzazione dei nuovi acquedotti andranno concordate con questa Società che 
sarà disponibile per sopraluoghi e indicazioni tecniche di ogni tipo; il materiale usato e le tecniche di 
realizzazione saranno del tipo in uso presso il Gestore e comunque saranno oggetto di preventivo controllo 
e approvazione da parte di Acque Spa, la quale richiede anche di essere contattata con sufficiente anticipo 
per la supervisione alla realizzazione delle opere. Le nuove tubazioni, prima del collegamento con le 
esistenti, saranno sottoposte a collaudo tecnico funzionale, spurgo e disinfezione a carico della ditta 
esecutrice; saranno a carico della ditta esecutrice anche tutte le opere inerenti i collegamenti, sia scavi e 
ripristini sia parte idraulica e fornitura di tutti i materiali necessari. 
Per quanto riguarda l’interferenza con il campo pozzi possiamo evidenziare che gli interventi di 
ammodernamento della viabilità previsti dal progetto non modificano in modo sostanziale l’assetto 
dell’area relativamente a quanto disposto dai vincoli imposti dai commi 3 e 4 dell’art. 94 Dlgs 152/06; in 
particolare la realizzazione della nuova rotatoria interferisce in modo lieve con la presenza dell’area di 
tutela assoluta del pozzo denominato “Baccana 13” ma non in modo tale da impedire l’adeguata protezione 
della suddetta opera di captazione, per cui non si ritiene necessario lo spostamento. Visto l’ingombro della 
nuova viabilità che interferisce con l’accesso alla centrale dell’acquedotto “Baccana”, saranno necessarie 
opere di sistemazione dell’ingresso e della strada bianca interna per permettere ai mezzi anche pesanti di 
raggiungere le varie zone dell’area.” 
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1.5 INTERFERENZA CON LE CONDUTTURE DELL’ACQUEDOTTO DI CERTALDO 
La soluzione progettuale ad oggi prevista resta lo spostamento del pozzo interferente, la deviazione dei tubi 
interferiti e la modifica dello stradello di accesso. 
 

 
 
Nella immagine riportata: 

- Freccia gialla le condutture (tratteggiate) da spostare; 
- Freccia rossa nuova posizione sotto la strada deviata. 
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2 FASI ESECUTIVE 
Si riportano in breve le fasi esecutive previste. 
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3 CONFERENZA DEI SERVIZI 
Sarà indetta apposita Conferenza dei Servizi sul Progetto Definitivo. 
Si allega alla presente il materiale della Conferenza dei Servizi svoltasi sul Progetto di Fattibilità Tecnica 
ed Economica. 
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