DIPARTIMENTO SVILUPPO
AREA TERRITORIALE

CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

P 682

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTI NELL'ESECUZIONE DI VARI RISANAMENTI DEL PIANO VIABILE E RIFACIMENTO PARTE DI TAPPETO D'USURA SU SP 112 "DELLA MOTTA" NEL COMUNE DI CERRETO GUIDI

PROGETTO ESECUTIVO

	CRONOPROGRAMMA	***TAVOLA N. 07***
		SCALA _____

NOME FILE: _____	*Data redazione elaborato:*
C.U.P.: _____ PRATICA N. _____	***Luglio 2016***

R.U.P.: Arch. Luca Gentili

PROGETTISTA e D.L. : Ing. Cristina Ancillotti		

(Art. n° 40 D.P.R. n° 207/2010)

Tempo contrattuale 2 settimane

	FASI DI LAVORO	1° settimana							2°-3°-4° settimana							5° settimana						
		1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
1	Installazione cantiere	X																				
2	Risanamenti		X	X	X	X			x	X	X	X	X									
3	Esecuzione tappeto di usura															X	X	X				
4	Segnaletica orizzontale																		X			
5	Smobilitazione cantiere																			X		