CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Determinazione Dirigenziale

N. 325 del 01/03/2018

Classifica: **005.06.02.20** Anno **2018** **(6861304)**

Oggetto	**ISTITUTO PROFESSIONALE DI AGRICOLTURA - VIA VESPUCCI FIRENZE - INTERVENTI PROPEDEUTICI ALL'INIZIO DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO 2016/17 - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI DUE NUOVE AULE - IMPRESA MB EDILIZIA SRL - CUP: B14H16000550003 CIG: 6742543A7E - APPROVAZIONE STATO FINALE E DECLARATORIA DI AMMISSIBILITA' CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Ufficio Redattore	**DIREZIONE EDILIZIA**
Riferimento PEG	**44**
Centro di Costo	
Resp. del Proc.	**geom. Giorgio Stellini**
Dirigente/Titolare P.O.	**CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA**

TORLU

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
339/329	2017	17664	201	€ 292,13

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO CHE:

con Determina Dirigenziale n. 1041 in data 14/07/2016, esecutiva, è stato disposto, tra l'altro:

- di approvare il progetto "Istituto Professionale di Agricoltura – Via Vespucci Firenze – Interventi propedeutici all'inizio del nuovo anno scolastico 2016/17 – Lavori per la realizzazione di due nuove aule" dell'importo a base appalto di Euro 39.013,14 (comprensivo oneri per la sicurezza pari ad Euro 2.418,21 e lavori in economia pari ad € 2.282,64), oltre IVA 22% composto dai seguenti elaborati: relazione tecnica, elaborato grafico, computo metrico estimativo, quadro economico ed atto di cottimo;

- di affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 i lavori sopradetti all'impresa dall'impresa MB Edilizia Srl con sede legale in Pontassieve (FI) – Via Filicaia, 2 – C.F e P.I. 06264880482 per l'importo di Euro 28.822,32 al netto dell'IVA oltre ad Euro 2.418,21 di costi di sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 2.282,64 di lavori in economia, per un importo contrattuale di Euro 33.523,17 oltre IVA 22%;

- il Responsabile Unico del Procedimento (art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.) è il geom. Giorgio Stellini;

- con Determinazione Dirigenziale n 2188 del 27/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto di approvare la perizia di variante relativa ai lavori di "Interventi propedeutici all'inizio del nuovo anno scolastico 2016/17 – Lavori per la realizzazione di due nuove aule - Istituto Professionale di Agricoltura – Via Vespucci Firenze" - redatta dal direttore dei lavori geom. Roberto Benvenuti dell'importo globale di € 59.565,75 e dell'aumento contrattuale di € 14.385,25;

- i lavori sono stati consegnati in data 15/07/2016;
- per l'esecuzione dei lavori sono stati stabiliti 30 giorni naturali e consecutivi ;
- durante l'esecuzione dei lavori non sono state concesse proroghe di 20 giorni;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 03/09/2016;

ATTESO che il Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010, ha redatto il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 23/02/2017, per i predetti lavori, dal quale si rileva che:

a) l'importo totale dei lavori eseguiti ammonta a netti € 47.889,76 IVA esclusa;

b) all'impresa appaltatrice sono stati anticipati su regolari stati di avanzamento € 47.650,31, IVA esclusa, e pertanto il suo credito residuo è pari ad € **239,45**, IVA esclusa;

c) l'impresa MB Edilizia srl risulta in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL e CASSA EDILE come da DURC allegati al certificato di regolare esecuzione;

ATTESO che il quadro economico dei lavori di cui in oggetto, a seguito dell'emissione dello stato finale risulta così rideterminato:

NATURA	VOCI	PROGETTO	IMPORTI FINALI	VARIAZIONI
SOMMEA BASE D'APPALTO	- Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 49.783,45		
	- Oneri non soggetti a ribasso	€ 6.090,32		
	- Importo lavori a base d'appalto	€ 55.873,77		
Offerta economica ditta (al netto rbasso 16%)		€ 41.818,10		
Oneri sicurezza		€ 6.090,32		
A) IMPORTO CONTRATTUALE		**€ 47.908,42**	**€ 47.889,76**	**-€ 18,66**
SOMME A DISPOSIZIONE	Incentivo 2%	€ 1.117,48	€ 1.117,48	€ 0,00
	IVA 22% sui lavori	€ 10.539,85	€ 10.535,75	-€ 4,11
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		**€ 11.657,33**	**€ 11.653,23**	-€ 4,11
TOTALE PROGETTO (A+B)		**€ 59.565,75**	**€ 59.542,99**	**-€ 22,77**

CONSIDERATO che al termine dei lavori si sono registrati minori lavori per € 18,66;

RITENUTO dover procedere:

- all'approvazione dello stato finale, precisando che alla liquidazione finale all'appaltatore sarà provveduto ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 previa presentazione della garanzia di cui all'art.103, c.6 del D. Lgs. 50/2016.;
- alla presa d'atto dell'emissione in data 23/02/2017 del certificato di regolare esecuzione, precisando, ai sensi dell'art. 237 del DPR ottobre 2010 n.207 e s.m. che esso ha carattere provvisorio, assumendo carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione, e si intenderà approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del predetto termine;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. "a", punto 2, del decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n.102, la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (articolo 191 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica;

VISTI

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 26 del 29/12/2017 che conferisce all'Ing. Gianni Paolo Cianchi l'incarico della Direzione "Edilizia" con decorrenza dal 1° gennaio 2018, per la durata del mandato amministrativo;

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29/12/2017 che conferisce alla Dott.ssa Maria Cecilia Tosi l'incarico di Coordinatore Dipartimento Territoriale, a cui fanno capo tra l'altro le Attività amministrative di supporto alle Direzioni tecniche;

- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 103 del 20/01/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;

- l'art.107 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il Regolamento di contabilità della Provincia ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** lo stato finale dell'opera in oggetto, redatto dal Direttore dei Lavori geom. Roberto Benvenuti prendendo atto che l'importo finale dei lavori eseguiti ammonta a netti € 47.889,76 IVA esclusa, con minori lavori pari ad € 18,66;
2. **DI DICHIARARE** l'ammissibilità ai sensi dell'art. 234 del D.P.R. 207/2010 del certificato di regolare esecuzione emesso in data 23/02/2017, precisando, ai sensi dell'art. 102 c.3del D. Lgs. 50/2016 che:
   - Il predetto atto ha carattere provvisorio, assumendo carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione, e si intenderà approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del predetto termine;
   - Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;
3. **DI DARE ATTO** che :
   - il credito dell'impresa appaltatrice ammontante ad € **292,13** Iva 22% compresa sarà corrisposto con separato provvedimento di liquidazione da adottarsi a norma dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m., previa acquisizione della fidejussione a norma dell'art.103, c.6, del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 102, c.3 del DPR 554/99 e s.m;
   - Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del codice civile;
   - nel caso in cui l'esecutore dell'appalto non presenti la predetta garanzia il pagamento della rata di saldo sarà effettuato al momento in cui il certificato di regolare esecuzione diventerà esecutivo, ovvero decorsi due anni e due mesi dalla data di emissione dello stesso (22/04/2019);
   - alla conclusione dei lavori si è riscontrata una minore spesa di € **22,77,** che può essere mandata in economia;
   - la somma per la liquidazione del fondo interno incentivante la progettazione risultante dal quadro economico è pari ad € 1.117,48, di cui € 415,24 (incentivo su variante) allocata al capitolo 17664 residuo 339/2017;
4. **DI ASSESTARE** il quadro economico dei lavori in argomento, così come articolato nelle premesse;
5. **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva pari ad € 59.565,75 (Iva compresa) è stata finanziata sul capitolo 17885 e 17664;

6. **DI INCARICARE** il Responsabile dei Servizi Finanziari di mandare in economia la somma di € 22,77 allocata in bilancio all'int. 201 cap. 17664 residuo 339/17 sub 329/2017;

7. **DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del procedimento è il geom. Giorgio Stellini;

8. **DI COMUNICARE** il presente atto alla ditta esecutrice dell'appalto ed al Direttore dei Lavori,

9. **DI INOLTRARE** il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come stabilito dall'art.245 del D. Lgs n.163/2006 e s.m..

Firenze **01/03/2018**

CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze"