N.O.	ID (rif. direttiva Tecnica GEN-BST-001 aggiornata al 06/10/2017)	Anno	2019																																							
		Giorni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
		Giorni lavorativi	1	2	3	4	5	S	D	6	7	8	9	10	S	D	11	12	13	14	15	S	D	16	17	18	19	20	S	D	21	22	23	24	25	S	D	26	27	28	29	30
1	-	MOB CANTIERE	⬛	⬛	⬛																																					
2	TV-001	TAGLIO PRELIMINARE DELLA VEGETAZIONE MAPPATURA SOTTOSERVIZI SOSPAMENTO GHIAIA				🟫	🟫			🟫	🟫	🟫																														
3	BST-P-003	BONIFICA PROFONDA MEDIANTE SCAVO MECCANICO A STRATI					🟨			🟨	🟨	🟨	🟨	🟨																	🟨	🟨	🟨	🟨	🟨			🟨	🟨			
4	BST-S-001	BONIFICA SISTEMATICA TERRESTRE – SUPERFICIALE					🟥			🟥	🟥	🟥	🟥	🟥																	🟥	🟥	🟥	🟥	🟥			🟥	🟥			
5	BST-P-001	BONIFICA PROF. FINO A MT. 3 CON GARANZIA DI 4 MT.															🟩																							🟩		
6	-	SCAVO DI ACCERTAMENTO A MANO ED A MACCHINA					🟧			🟧	🟧	🟧	🟧	🟧																	🟧	🟧	🟧	🟧	🟧							
7	-	SOPRALLUOGHI E SMOB CANTIERE															⬛	⬛	⬛	⬛	⬛			⬛	⬛	⬛	⬛	⬛													⬛	⬛