CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Determinazione Dirigenziale

N. 1562 del 03/09/2019

Classifica: **005.06.02.11** Anno **2019** **(7076684)**

Oggetto	**LAVORI DI COMPLETAMENTO RESTAURO SUL FRONTE SU VIA DELLA COLONNA DEL COMPLESSO MONUMENTALE SEDE DEL LICEO CLASSICO MICHELANGIOLO, POSTO IN FIRENZE VIA DELLA COLONNA 11. - DITTA APPALTATRICE: SOCIETA' COOPERATIVA ARCHEOLOGIA ARL. - PRATICA: EGCR0810 - CUP: B19J08000020003 - CIG 0177721401 - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Ufficio Redattore	**DIREZIONE EDILIZIA**
Riferimento PEG	**44**
Centro di Costo	
Resp. del Proc.	**ing. Gianni Paolo Cianchi**
Dirigente/Titolare P.O.	**MAURRI RICCARDO - DIREZIONE EDILIZIA**

TORLU

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
1108/700	2017	8396	201	€ 1.698,83
1108/699	2017	8396	201	€ 4.393,35

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO che:

- con determina dirigenziale n. 773 in data 17.04.2008 è stato disposto, tra l'altro:

– di approvare il progetto esecutivo riguardante l'esecuzione dei lavori di completamento restauro sul fronte su via della Colonna del complesso monumentale sede del Liceo Classico Michelangelo, posto in via della Colonna, 11, dell'ammontare complessivo € 350.000,00, di cui € 309.379,36 (compreso oneri di sicurezza e lavori in economia non soggetti a ribasso) per lavori a base di gara;

– di individuare il contraente con l'espletamento di una procedura ristretta semplificata ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m., da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e s.m., da valutarsi da apposita Commissione sulla base dei parametri indicati nella lettera di invito;

– con determinazione dirigenziale n. 1264 del 06.07.2009 esecutiva, è stato disposto, tra l'altro, di aggiudicare in via definitiva i lavori in oggetto alla Ditta COOPERATIVA ARCHEOLOGIA SOC. COOP.VA, sedente in Firenze – Via L. La Vista, 5 (P.IVA 03185890484) con il punteggio di 80/100 ed un ribasso del 17,412% sui prezzi unitari e così per l'importo complessivo di netti € 265.676,97 (IVA esclusa);

– il Responsabile Unico del Procedimento dell'opera pubblica in oggetto e l'Ing. Gianni Paolo Cianchi, come da Atto Dirigenziale n. 2825 del 10/07/2012;

– il Direttore dei Lavori è l'arch. Maria Cristina Fiorani, come da Atto Dirigenziale n. 454 del 08/02/2011;

– con determinazione n. 1531 del 06/09/2012 è stato disposto di approvare la perizia di variante relativa ai lavori in oggetto redatta dal direttore dei lavori arch. Maria Cristina Fiorani - composta degli elaborati richiamati in premessa dell'importo globale di € 390.000,00, con un aumento contrattuale di € 45.250,79 (IVA esclusa) al netto del ribasso del 17,412% ed agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale accettando i nuovi 23 prezzi e concedendo una proroga di 60 giorni al termine di ultimazione lavori;

- in data 07/02/2011 è stato stipulato il contratto rep. 21444;
- la consegna dei lavori è avvenuta in data 01/04/2011 e la scadenza era fissata per il giorno 27/09/2011
- i lavori sono stati sospesi e ripresi con n. 4 verbali per complessivi giorni 251;
- nel corso dei lavori sono state concesse le seguenti proroghe:
    - con Atto Dirigenziale n. 2821 del 20/07/2011 – giorni 83
    - con Atto dirigenziale n. 4688 del 16/12/2011 – giorni 60

- con Determinazione n.1531 del 06/09/2012- giorni 60
- con comunicazione del RUP prot. 8241 del 08.01.2013 – giorni 30

- in dipendenza delle sospensioni dei lavori e delle proroghe concesse il tempo utile è stato protratto per 484 giorni e, pertanto, la nuova scadenza è stata fissata al 23/01/2013;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 23/01/2013 e quindi in tempo utile;

ATTESO che il Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010, ha redatto il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 26/07/2019, per i predetti lavori, dal quale si rileva che:

a) l'importo totale dei lavori eseguiti ammonta a netti € 308.877,43 IVA esclusa;

b) all'impresa appaltatrice sono stati anticipati su regolari stati di avanzamento € 307.333,04, IVA esclusa, e pertanto il suo credito residuo è pari ad € **1.544,39**, IVA esclusa;

c) l'impresa COOPERATIVA ARCHEOLOGIA SOC. COOP.VA, risulta in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL e CASSA EDILE come da DURC allegati al certificato di regolare esecuzione;

ATTESO che il quadro economico dei lavori di cui in oggetto, a seguito dell'emissione dello stato finale risulta così rideterminato:

NATURA	VOCI	IMPORTI	NUOVI IMPORTI	VAR
SOMME A BASE D'APPALTO	- Importo dei lavori soggetto a ribasso di cui :	**€ 293.212,33**	**€ 293.212,33**	**€ 0,00**
	- Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 45.820,05	€ 45.820,05	€ 0,00
	- Lavori in economia	€ 22.949,51	€ 22.949,51	€ 0,00
	Importo a base d'appalto	€ 361.981,89	€ 361.981,89	€ 0,00
	a detrarre ribasso d'asta 17,412%	€ 51.054,13	€ 51.054,13	€ 0,00
A) IMPORTO CONTRATTUALE		**€ 310.927,76**	**€ 308.877,43**	**-€ 2.050,33**
SOMME A DISPOSIZIONE	Lavori in economia:			
	- conservazione apparati lapidei d'angolo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	- riqualificazione fronte Borgo Pinti	€ 13.117,98	€ 0,00	-€ 13.117,98
	Spese tecniche relativamente a:			
	- assicurazione progettisti	€ 238,23	€ 238,23	€ 0,00
	- incentivo2%	€ 7.239,64	€ 7.239,64	€ 0,00
	- incarico CSE arch. Chiesi det.963/10	€ 21.041,27	€ 21.041,27	€ 0,00
	- incarico isp. Cantiere arch. Sibilia det.864/11	€ 6.342,34	€ 6.342,34	€ 0,00
	b 12. IVA al10%	€ 31.092,78	€ 30.887,74	-€ 205,03
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		**€ 79.072,24**	**€ 65.749,22**	**-€ 13.323,01**
TOTALE PROGETTO (A+B)		**€ 390.000,00**	**€ 374.626,65**	**-€ 15.373,34**

CONSIDERATO che al termine dei lavori si sono registrati minori lavori per € 2.050,33;

PRECISATO che la somma di € 13.118,00 è stata già mandata in economia in sede di consuntivo anno 2014;

DATO ATTO che il presente atto è funzionale a una revisione contabile e amministrativa, obbligatoria per legge, di un contratto in corso d'esecuzione i cui lavori sono già conclusi;

PRECISATO che le codifiche della presente opera sono le seguenti:

CUP: B19J08000020003

CIG: 0177721401

RICHIAMATO l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs 267/2000 secondo cui "*al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell'obbligo i accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa*";

VISTI

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 8 del 27/08/2019 che conferisce al Dirigente della Direzione Progetti Strategici, arch. Riccardo Maurri, l'incarico dirigenziale ad interim sulla della Direzione "Edilizia" fino a successiva diversa disposizione;

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 29 del 29/12/2017 che conferisce alla Dott.ssa Maria Cecilia Tosi l'incarico di Coordinatore Dipartimento Territoriale, a cui fanno capo tra l'altro le Attività amministrative di supporto alle Direzioni tecniche;

- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 127 del 19/12/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021**;**

- l'art.107 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

- il Regolamento di contabilità della Provincia ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** lo stato finale dell'opera in oggetto, redatto dal Direttore dei Lavori arch. Maria Cristina Fiorani prendendo atto che l'importo finale dei lavori eseguiti ammonta a netti € 308.877,43 IVA esclusa;
2. **DI APPROVARE** altresì il certificato di regolare esecuzione emesso in data 26/07/2019, precisando che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa per un importo di € 308.877,43, da cui, detraento gli acconti già corrisposti in corso d'opera, resta il credito netto per lavori di € 1.544,39 iva esclusa, che ammonta a complessivi € 1.698,83 iva 10% compresa, finanziati al capitolo 8396 residuo 1108/2017 sub 700/2017;
3. **DI INCARICARE** il Dirigente dei Servizi Finanziari di mandare in economia la somma di € 2.255,37 allocata al capitolo 8396 residuo 1108/2017 sub 700/2017;

4. **DI ATTESTARE** che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica i sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000;;

5. **DI DARE ATTO** che:

   - il Responsabile Unico del procedimento è l'ing. Gianni Paolo Cianchi;
   - rimangono a disposizione per la liquidazione del fondo interno incentivante la progettazione la somma di € 4.393,35 finanziata al capitolo 8396 residuo 1108/2017 sub 699/2017, che sarà liquidata con successivo apposito provvedimento, precisando che la somma di € 2.846,29 (progettazione) è già stata pagata con atto n. 5217 del 17/10/2008;

6. **DI COMUNICARE** il presente atto alla ditta esecutrice dell'appalto ed al Direttore dei Lavori,

7. **DI INOLTRARE** il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come stabilito dall'art.245 del D. Lgs n.163/2006 e s.m..

Firenze **03/09/2019**

MAURRI RICCARDO - DIREZIONE EDILIZIA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze"