CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

SR 69 "Del Valdarno"
ROTATORIA CASELLO A1
FIGLINE INCISA - REGGELLO



VARIANTE n°1 IN CORSO D'OPERA

Atto di Sottomissione

TAVOLA N.

VAR-1_TAV 10

-

NOME FILE: VAR-1_TAV 0-1-2-4-5-6-7-8-9-10-11 - Mascherine Relazioni

Data redazione elaborato:

Ottobre 2019

C.U.P.:

PRATICA N. VNO2011/0001-1

R.U.P.: Ing. Carlo Ferrante

PROGETTISTA:
Geom. Elisabetta Nutini

Direttori Operativi:
Geom. Filippo Cerami
Geom. Andrea Cirri

COORDINATORE PER LA SICUREZZA:
Arch. Anna Brunelli

Percorso: U:\Progettazione\Redazione Progetti\SR069_NOXXXX_1-Rotatoria Casello A1 Incisa - Reggello\05-DDLL\11-Varianti in corso d'opera\VARIANTE 1\01_REDAZIONE\02_tavole

LAVORI DI: SRT 69 "del Valdarno" Rotatoria casello A1 loc. Ciliegi Comune di Reggello CUP: **B11B17000310009** - CIG: **7330838EE1**
IMPRESA: Effetre costruzioni, con sede in Via dell'Artigianato 53045 Montepulciano (SI)
IMPORTO CONTRATTUALE: 241.442.12 € di cui (€ 33.359,59 di oneri per la sicurezza) IVA esclusa
ATTO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO: Determinazione Dirigenziale n. 704 del **03/05/2018**
CONTRATTO: in data 25/07/2018 n. di rep. 21771 fascicolo n° 010.02.02/2018

ATTO DI SOTTOMISSIONE PER VARIANTE IN CORSO D'OPERA

Introduzione

Questa perizia di variante è redatta ai sensi dell'articolo 106 comma 2 del d.lgs 50/2016 e rimane sotto la soglia prevista dall'articolo 35 del d.lgs. 50/2016 prevedendo modifiche al di sotto del 15% dell'importo contrattuale; essa contiene modifiche che non alterano la natura del progetto e sono realizzate alle stesse condizioni previste dal contratto originario. A seguito di alcune necessità riscontrate durante l'esecuzione dei lavori si è resa necessaria l'esecuzione di nuove lavorazioni non previste nel progetto originario oppure previste in quantità diversa rispetto a quelle computate nel progetto autorizzato.

Premesse

- con Determinazione Dirigenziale n. 1992 del 11/12/2017 è stato approvato il progetto esecutivo e indetta la gara aperta per la realizzazione dei lavori di realizzazione della Rotatoria al casello A1 loc. Ciliegi Comune di Reggello;
- con Determinazione Dirigenziale n. 704 del 03/05/2018 l'aggiudicazione è divenuta efficace all'Ipresa Effetre Costruzioni srl con sede in via dell'Artigianato 530545 Montepulciano (SI), con il ribasso del - 23.020014% sull'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta e così per l'importo complessivo di netti € 241.442,12 (Iva eslusa);
- che in data 25/07/2018 è stato stipulato il contratto di appalto per i lavori in oggetto per l'importo contrattuale di € 241.442,12 per una durata di 180 gg naturali e consecutivi, rep. 21771 Fasc. n. 010.02.02/2018;
- che in data 04/02/2019 il Direttore dei Lavori, Geom. Elisabetta Nutini ha effettuato la consegna definitiva dei lavori come risulta da apposito verbale da concludersi entro il 03/08/2019;
- che previo adeguato anticipo trasmesso a mezzo PEC n°39368 del 02/00008/2019 in ottemperanza all'art. 12 del Decreto 49/2018 convocava l'impresa Effetre Costruzioni srl .
- che in data 05/08/2019 è stato redatto il verbale di constatazione sullo stato dei lavori ai sensi dell'art. 12 comma 1 del DM 49/2018 nel quale si constata il mancato rispetto dei tempi contrattuali per l'ultimazione dei lavori e si fa presente che applicherà a codesta Spett.le Ditta una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo a far data dal 04/08/2019.

Città Metropolitana di Firenze
42, via Mercadante 50144 Firenze
tel. 055 2760740
fax 055 2760788
carlo.ferrante@cittametropolitana.fi.it
www.cittametropolitana.fi.it

CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

- che in data 03/09/2019 ai sensi dell'art.16 del CSA parte amministrativa, ravvisata la necessità di redigere una variante in corso d'opera in merito all'adeguamento dell'impianto elettrico.
- che con riferimento al progetto in questione è stata redatta la presente perizia suppletiva e di variante da parte del Direttore dei Lavori Geom. Elisabetta Nutini per l'importo complessivo di € 276.593,87 di cui al netto del ribasso d'asta del 23,020014% e € 143.406,13 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Tutto ciò premesso, l'anno 2019 il giorno 31 (Trentuno) del mese di OTTOBRE la sopra costituita Impresa Effetrecostruzioni srl nella persona di Sig.ra Paola Nocchi in qualità di Legale Rappresentante presa visione della perizia di variante e suppletiva;

dichiara e si obbliga quanto appresso:

Art.1

L'impresa assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori e diversi lavori previsti in perizia secondo i disegni e le indicazioni contenute nella perizia stessa. I lavori previsti saranno eseguiti secondo le modalità e per gli stessi prezzi unitari fissati nel contratto e i nuovi prezzi che si concordano con il presente atto

Art.2

I maggiori lavori ammontato a € 35.151,77 comprensivi di Oneri per la Sicurezza e al netto del ribasso di gara 23.020014%, offerto per i soli lavori, senza sollevare alcuna eccezione o riserva.

Art.3

Ai sensi dell'art.40 del CSA vengono concordati n. 5 nuovi prezzi, riportati nell'allegato al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale, ai quali è da applicare il ribasso contrattuale.

Art.4

Sono a carico dell'Impresa le imposte e tasse, compresi i diritti di segreteria, relativi al presente atto.

Art.5

Il termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori veniva fissato in giorni 180. Che in data 05/08/2019 è stato redatto il verbale di constatazione sullo stato dei lavori ai sensi dell'art. 12 comma 1 del DM 49/2018 nel quale si constatava il mancato rispetto dei tempi contrattuali per l'ultimazione dei lavori e comunicava l'applicazione della penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo a far data dal 04/08/2019. E' stato redatto verbale di sospensione parziale il 03/09/2019, esclusivamente per i lavori di realizzazione dell'impianto elettrico esclusa Torre faro e per il tempo strettamente necessario alla redazione della sudetta perizia di variante.
Sono stati sospesi i lavori i giorni 28 e 29 ottobre 2019 come da verbale di coordinamento del 25/10/2019 redatto dal CSE Arch. Anna Brunelli per consentire alla Ditta Palandri e Belli di effettuare lo spostamento dei PMV per conto di Autostrade spa. I lavori ad oggi sono sospesi parzialmente (esclusivamente i lavori di realizzazione dell'impianto elettrico esclusa Torre faro) e riprenderanno dopo l'approvazione della perizia con apposito verbale.
Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, il termine contrattuale viene prorogato di giorni 44 (quarantaquattro) naturali e consecutivi, considerando anche i tempi di consegna indicati dall'appaltatore, a partire dall'approvazione della perizia.

CITTA METROPOLITANA
DI FIRENZE

Resta inteso che il presente atto è immediatamente impegnativo per l'impresa appaltatrice dei lavori, mentre per l'Amministrazione Appaltante lo diverrà dopo l'intervenuta approvazione degli organi competenti ai sensi della normativa vigente Il presente atto di sottomissione si compone di n.2 fogli, e di n.3 facciate, che le parti, dichiarano conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono.

PER L'IMPRESA:

SOC. EFFETRE COSTRUZIONI SRL

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Elisabetta Nutini

Visto

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Carlo Ferrante