CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

SR 69 "Del Valdarno"
ROTATORIA CASELLO A1
FIGLINE INCISA - REGGELLO

VARIANTE n°1 IN CORSO D'OPERA

Cronoprogramma

TAVOLA N.

VAR-1_TAV 4

-

NOME FILE: VAR-1_TAV 0-1-2-4-5-6-7-8-9-10-11 - Mascherine Relazioni

Data redazione elaborato:

Ottobre 2019

C.U.P.:

PRATICA N. VNO2011/0001-1

R.U.P.: Ing. Carlo Ferrante

PROGETTISTA:
Geom. Elisabetta Nutini

Direttori Operativi:
Geom. Filippo Cerami
Geom. Andrea Cirri

COORDINATORE PER LA SICUREZZA:
Arch. Anna Brunelli

Percorso: U:\Progettazione\Redazione Progetti\SR069_NOXXXX_1-Rotatoria Casello A1 Incisa - Reggello\05-DDLL\11-Varianti in corso d'opera\VARIANTE 1\01_REDAZIONE\02_tavole

Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, il termine contrattuale viene prorogato di giorni 44 (quarantaquattro) naturali e consecutivi, considerando anche i tempi di consegna indicati dall'appaltatore, a partire dall'approvazione della perizia.

Il D.L.
Geom. Elisabetta Nutini