ACCORDO DI PROGRAMMA

**ai sensi dell'art. 34 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267
e del Capo II bis della legge regionale 23 luglio 2009 n. 40
per**

Realizzazione degli interventi nell'ambito

dell'“Azione 4.6.4 b) Reti di percorsi ciclopedonali nell'area della Piana Fiorentina”

del programma operativo POR FESR 2014-2020 e del Nuovo Piano Sviluppo e Coesione FSC

TRA

REGIONE TOSCANA,

COMUNI DI

POGGIO A CAIANO

CARMIGNANO

SESTO FIORENTINO

CALENZANO

FIRENZE

PRATO

SIGNA

CAMPI BISENZIO

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

e

PROVINCIA DI PRATO

I sottoscritti in rappresentanza della Regione Toscana,

dei Comuni di:

Poggio a Caiano

Carmignano

Sesto Fiorentino

Calenzano

Firenze

Prato

Signa

Campi Bisenzio

e della

Città metropolitana di Firenze

e della

Provincia di Prato

PREMESSO QUANTO SEGUE:

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) ed in particolare l'articolo 34 che disciplina gli accordi di programma;

Visto il capo II bis sulla disciplina degli accordi di programma di cui alla legge regionale 23 luglio 2009 n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

Visto il Programma regionale di sviluppo 2016-2020 approvato con risoluzione del consiglio regionale n. 47 del 15 marzo 2017;

Vista la risoluzione 21 ottobre 2020, n. 1, con la quale il Consiglio regionale ha approvato il programma di governo 2020-2025;

Visti il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2021 approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 49 del 30 luglio 2020 e la Nota di aggiornamento al DEFR 2021 approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 78 del 22 dicembre 2020, integrata con deliberazione del Consiglio regionale 24 febbraio 2021, n.22;

Visto il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";

Vista la deliberazione di giunta regionale n.1089 del 8 ottobre 2018, con la quale si prende atto della approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche al POR FESR 2014-2020 di cui alla decisione di giunta regionale n. 3 del 9 aprile 2018;

Visto il Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 della Regione Toscana (POR FESR) approvato nella sua ultima versione nr. 7 dalla Commissione europea con Decisione di Esecuzione C(2020) 5850 del 25 agosto 2020 e successiva presa d'atto della giunta regionale con delibera di Giunta regionale 1206 del 7 settembre 2020 ;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 1267 del 15 settembre 2020 “POR FESR 2014-2020. Approvazione del Documento di Attuazione Regionale (DAR) Versione n. 6”;

Richiamata la decisione di Giunta regionale n. 5 del 2 novembre 2020 avente ad oggetto “Regolamento (UE) 1303/2013 – POR FESR 2014-2020. Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo del Programma – Versione 7 - Modifica all'Allegato A e Allegato 5 del Sistema di Gestione e Controllo”;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. 1055 del 2 novembre 2016 “POR FESR 2014-2020. Approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche al Programma di cui alla Decisione di G.R. 5 del 15 dicembre 2015. Presa d'atto.” sopra richiamata, con la quale sono state rimodulate le risorse del POR FESR 2014-2020, fra cui quelle relative all'Asse 4, con l'individuazione di nuove Azioni individuate, fra cui l'Azione 4.6.4 b) “Reti di percorsi ciclopeditoni nell'area della Piana Fiorentina” di cui al presente atto, alla quale sono state assegnate risorse per complessivi € 6.803.271,03 al netto della riserva di efficacia;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n.727 del 10 luglio 2017 avente ad oggetto: “POR-FESR 2014-2020-Asse 4.6.4.b) “Reti di percorsi ciclopeditoni nell'Area della Piana Fiorentina” Elementi essenziali della procedura negoziale ai sensi della decisione di giunta regionale n. 4/2014”;

Ricordato che con il decreto dirigenziale n.14137 del 20 settembre 2017 è stata approvata la convenzione, successivamente firmata fra Regione Toscana e Sviluppo Toscana Spa, prevista dall'articolo 5 comma 5 della l.r. n. 28/2008 per l'affidamento dei compiti di gestione controllo di primo livello e pagamento per le sub linee di azione 4.6.4 subazione b) del POR FESR 2014-2020;

Richiamata la decisione di giunta regionale n. 13 del 10 luglio 2017 che prende atto dell'istituto dell'*overbooking* quale strumento fondamentale da utilizzare per il raggiungimento dei target finanziari previsti per i programmi operativi e demanda a successivi atti il dettaglio delle condizioni di ammissibilità dei progetti di *overbooking* sui programmi comunitari;

Ricordato che, con delibera di giunta regionale n. 849 del 7 agosto 2017 sono stati approvati gli indirizzi attuativi relativi ai vari progetti in *overbooking* dando seguito alla decisione n. 13/2017 nell'ambito del POR FESR Toscana 2014- 2020 attraverso la definizione di un percorso procedurale che garantisca l'ammissibilità a finanziamento delle operazioni in *overbooking* in conformità con le indicazioni dal Sistema di gestione e controllo e coerentemente con le priorità di investimento, gli obiettivi tematici, i risultati e le azioni previsti dall'Accordo di Partenariato;

Considerato che, a seguito dell'attività istruttoria svolta, di valutazione della rispondenza dei progetti di percorsi ciclopedonali relativi al Parco agricolo della Piana (ex DGR 1038/2011) ai requisiti di cui alla delibera di giunta regionale n. 849/2017, il Responsabile di Azione, previa comunicazione ai beneficiari, ha provveduto, con il decreto dirigenziale n.6544/2018 allegato B, ad individuare i progetti rendicontabili e certificabili in *overbooking* nell'ambito dell'Azione 4.6.4 b) "*Reti di percorsi ciclopedonali nell'area della Piana Fiorentina*";

Ricordato che, con decreto dirigenziale n. 14724 del 18 settembre 2018 è stata approvata la graduatoria finale di merito degli interventi ammissibili al finanziamento comprensiva dei relativi costi ammissibili di cui all'Allegato A al medesimo decreto e che i progetti ammissibili a finanziamento sono 13 su 14 istanze presentate;

Richiamato il punto 3 dell'Allegato A della DGR 727/2017 che stabilisce:

- i contributi in conto capitale saranno erogati nella misura massima dell'80% delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle singole operazioni ammesse a finanziamento;
- il contributo in conto capitale massimo concedibile è pari ad euro 3.500.000,00;

Ricordato che il contributo è stato assegnato sulla base della graduatoria di merito fino ad esaurimento delle risorse disponibili tenendo conto degli esiti dell'attività istruttoria svolta da Sviluppo Toscana;

Ricordato che nel POR FESR 2014-2020 per l'azione 4.6.4.b) è previsto che:

- i soggetti beneficiari sono costituiti dagli enti pubblici interessati territorialmente e precisamente dai comuni di Firenze, Sesto F.no, Campi Bisenzio, Prato, Carmignano, Calenzano, Poggio a Caiano, Signa e dalla città metropolitana di Firenze e dalla provincia di Prato;
- la procedura negoziale si è conclusa con la sottoscrizione di un accordo di programma finalizzato a definire una rete di percorsi ciclopedonali nell'area della piana in coerenza con i principali itinerari ciclabili previsti dagli strumenti di pianificazione e programmazione regionale ed in corso di realizzazione;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 1190 del 29/10/2018 che approva lo schema di accordo di programma tra Regione Toscana e comuni di, Poggio a Caiano, Carmignano, Sesto Fiorentino, Calenzano, Firenze, Prato, Signa, Campi Bisenzio, città metropolitana di Firenze e provincia di Prato, Allegato A, per la realizzazione degli interventi nell'ambito del programma operativo POR FESR 2014-2020 Azione 4.6.4 b) "*Reti di percorsi ciclopedonali nell'area della piana fiorentina*" comprensivo dei relativi allegati al medesimo, Allegato 1) Elenco dei progetti POR FESR 2014 2020; Allegato 2) Elenco dei progetti certificabili e rendicontabili in *overbooking*; Allegato tecnico 3) Schede di sintesi dei progetti POR FESR 2014/2020;

Visto l'Accordo di programma sopra citato, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n.212 del 27 dicembre 2018 ai sensi dell'articolo 34 del Dlgs 18 agosto 200 n.267 e del Capo II bis della legge regionale 23 luglio 2009 n.40;

Visti:

- l'Atto integrativo all'Accordo di programma suddetto, approvato con D.P.G.R. n. 212/2018;
- il nuovo allegato 2), elenco dei progetti certificabili e rendicontabili in overbooking che sostituisce l'allegato 2) all'Accordo di programma approvato con D.P.G.R. n. 212/2018;
- il nuovo allegato tecnico 3) - schede di sintesi POR FESR 2014-2020 con i crono-programmi aggiornati degli interventi che sostituisce l'allegato tecnico 3) - schede di sintesi dei progetti POR FESR 2014-2020, all'Accordo di programma approvato con D.P.G.R. n.212/2018;

Visto l'Atto integrativo sopra indicato approvato con decreto del Presidente della giunta regionale n. 170 del 26 novembre 2019 ai sensi dell'articolo 34 del Dlgs 18 agosto 200 n.267 e del Capo II bis della legge regionale 23 luglio 2009 n.40;

Vista la DGR 286 del 9 marzo 2020 "POR FESR 2014-2020. Ulteriori indirizzi per l'accelerazione della spesa", e sue successive integrazioni, che al 1° punto indica "ii. che i progetti siano conclusi, collaudati ed abbiano rendicontato la spesa sostenuta entro il 31.12.2022";

Visti altresì:

- la DGR n.855 del 9 luglio 2020 che approva il testo dell'Accordo tra Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per il Sud e la Coesione territoriale - e Regione Toscana ad oggetto "Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020" e che - nell'allegato D - individua gli interventi che vengono finanziati sul FSC a seguito di de-programmazione del POR FESR e del POR FSE 2014/2020;
 - l'Accordo sottoscritto in data 10 luglio 2020 tra Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per il Sud e la Coesione territoriale e Regione Toscana;
- la delibera CIPE n.40 approvata nella seduta del 28 luglio 2020 che dispone la riprogrammazione di 14 milioni di risorse FSC ex art. 44 del DL 34/2019 e l'assegnazione alla Regione Toscana di 250,7 milioni di FSC aggiuntivo 2014/2020;
- la delibera di Giunta n. 1294 del 18 settembre 2020 "Nuovo Piano Sviluppo e Coesione FSC (art. 44 DL 34/2019 e s.m.i.) - modello di gestione" con la quale, in attesa della predisposizione ed approvazione del nuovo Piano Sviluppo e Coesione FSC, viene individuato il modello di gestione del nuovo Piano e vengono individuati i soggetti che si occuperanno delle istruttorie dei progetti da ammettere a finanziamento nonché del controllo, pagamento e monitoraggio degli interventi (indicati nell'allegato D della DGR 855/2020) da finanziare con risorse FSC a seguito della riprogrammazione dei POR FESR e FSE;
- la Decisione 3/2021 "Approvazione del cronoprogramma 2021-23 dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi europei" che, per garantire una programmazione unitaria e integrata della politica di coesione, riporta all'interno del cronoprogramma a valere sui fondi comunitari (contenuto nell'elenco allegato A alla stessa) anche gli interventi originariamente finanziati dai POR FESR e FSE la cui nuova fonte di finanziamento sarà il Fondo Sviluppo e Coesione - per effetto dell'Accordo con il Ministro per il Sud sopraccitato;
- la delibera di Giunta n. 252/2021 "Anticipazione gestione nuovo Piano Sviluppo e Coesione FSC- seconda individuazione progetti ", con la quale sono individuati un secondo gruppo di progetti FSC ex POR a cui dare avvio fra quelli indicati nell'allegato D della DGR 855/2020;

Dato atto che la DGR 855/2020, sopra citata, nell'allegato D individua, fra gli interventi che vengono finanziati con FSC a seguito di de-programmazione dei POR FESR e FSE 2014/2020, l'op.18 "Reti di percorsi ciclopedonali nell'area della piana fiorentina - Realizzazione di pista ciclabile dalla Villa Medicea a Comeana tratto 13 – 21", presente nell'allegato 1 dell'Accordo di Programma approvato con D.P.G.R. n.212/2018 e che, a seguito della pubblicazione in G.U. in data 17 settembre 2020 della delibera CIPE 40/2020, si è prevista l'iscrizione delle risorse sul bilancio di previsione vigente;

Dato atto che l'ammontare complessivo del contributo POR FESR 2014-2020 della suddetta Azione 4.6.4. b) "Reti di percorsi ciclo pedonali nell'area della Piana Fiorentina" è, come sopra indicato, pari a € 6.803.270,92 suddiviso nelle tre annualità 2019, 2020 e 2021 è così articolato:

- annualità 2019 di € 281.530,53 impegnata e liquidata;
- annualità 2020 di € 3.934.137,02 impegnata e liquidata per € 2.327.307,00 :
 - cap. 34241 – imp 9770/2020 - Risorse UE € 1.967.068,51 – liquidati € 1.163.653,53;
 - cap 34240 - imp 9774/2020 - Risorse Stato €1.376.947,96 – liquidati € 814.557,47;
 - cap. 34239 – imp 9772/2020 Risorse RT € 590.120,55 – liquidate € 349.096,00;
- annualità 2021 di € 2.587.603,47 impegnata di cui:
 - cap 34241 – imp 9770/2021 Risorse UE € 1.293.801,74;
 - cap 34240 – imp 9774/2021 Risorse Stato € 905.661,21;
 - cap. 34239 – imp 9772/2021 Risorse RT € 388.140,52;

Ritenuto di integrare, per quanto sopra indicato, l'ammontare complessivo del contributo sopra citato con risorse FSC per la realizzazione dell'op.18 sopra citata per un importo complessivo di € 453.550,00, a valere sul bilancio di previsione 2021-2023, che presenta la necessaria disponibilità, secondo l'articolazione di seguito riportata:

- annualità 2021
 - cap. 34291- Risorse FSC € 362.840,00 (tipo di stanziamento puro – vincolato);
- annualità 2022:
 - cap. 34291 - Risorse FSC € 90.710,00 (tipo di stanziamento puro – vincolato);

Di dare atto che l'ammontare complessivo del contributo POR FESR 2014-2020 e FSC è pari a € 7.256.820,92 e che tali risorse risultano essere state ed essere stanziare sulle annualità 2019, 2020, 2021 e 2022 a partire dal bilancio di previsione 2019/2021 e successivi, fino al vigente bilancio 2021/2023;

Preso atto che in data 3 febbraio 2021 si è riunito il nucleo tecnico di verifica per l'attuazione dell'accordo di programma suddetto, sottoscritto in data 11.12.2018 approvato con D.P.GR. n. 212/2018, relativo al POR FESR 2014 - 2020 Asse IV - sub azione 4.6.4 b) "Reti di percorsi ciclopedonali nell'area della Piana Fiorentina", al fine di verificare lo stato di attuazione dei singoli progetti e di proporre l'aggiornamento dell'Accordo di programma stesso alla luce delle nuove disposizioni normative sopra indicate che hanno consentito:

- il finanziamento dell'op. 18 "Reti di percorsi ciclopedonali nell'area della piana fiorentina - Realizzazione di pista ciclabile dalla Villa Medicea a Comeana tratto 13 – 21" con risorse aggiuntive FSC (DGR 855/2020) che comporterà l'integrazione del testo dell'Accordo in tutte le parti necessarie per recepire quanto indicato nella DGR 1294/2020 sopra citata;
- l'adeguamento dei termini al 31 dicembre 2022 per la conclusione e rendicontazione degli interventi finanziati con risorse FESR e risorse regionali in coerenza con quanto indicato nella DGR 286/2020;

Visto il verbale della riunione in data 3 febbraio 2021, dal quale risulta che gli enti pubblici sottoscrittori e beneficiari dei contributi, e precisamente, i comuni di Firenze, Sesto F.no, Campi Bisenzio, Prato, Carmignano, Calenzano, Poggio a Caiano, Signa e la Città metropolitana di Firenze, hanno evidenziato la difficoltà di rispettare le tempistiche indicate nei cronoprogrammi già approvati per lo svolgimento delle procedure previste per gli appalti pubblici dal D. Lgs. n. 50/2016 e per i rallentamenti dovuta alla pandemia da Covid19;

Rilevato che in base alle conclusioni del verbale suddetto, il nucleo tecnico di verifica concorda con la proposta di aggiornamento dei cronoprogrammi dei progetti compresi nell'accordo di programma per l'attuazione dell'azione in oggetto e propone di procedere per la modifica dell'accordo di programma stesso;

Considerato che il Collegio di Vigilanza, riunitosi in data 12 febbraio 2021, ha preso atto di quanto emerso nel Nucleo tecnico di verifica sopra citato e, come da verbale agli atti, ha stabilito di modificare l'accordo come sottoindicato:

- sostituzione dell'Allegato 2) elenco dei progetti certificabili e rendicontabili in overbooking approvato con DPGR n.170/2019 con il presente Allegato 2) in cui sono stati corretti solo meri errori materiali;
- sostituzione dell'Allegato tecnico 3), Schede di sintesi dei progetti POR FESR 2014-2020 all'accordo di programma approvato con D.P.G.R. 170/2019 con il nuovo Allegato tecnico 3) contenente le schede di sintesi POR FESR 2014-2020 all'accordo di programma con i crono-programmi aggiornati degli interventi;
- individuazione del Comune di Poggio a Caiano come soggetto beneficiario del finanziamento FSC rendicontabile e certificabile all'interno del nuovo Piano di Coesione e Sviluppo di cui alla DGR 1294/2020 "Nuovo Piano Sviluppo e Coesione FSC (art. 44 DL 34/2019 e s.m.i.) - modello di gestione" per la realizzazione dell'intervento "Reti di percorsi ciclopedonali nell'area della piana fiorentina - Realizzazione di pista ciclabile dalla Villa Medicea a Comeana tratto 13 – 21" presente nell'allegato 1 ha trovato copertura finanziaria con le risorse aggiuntive FSC come da DGR 855/2020;
- sostituzione dei termini per la conclusione, il collaudo e la rendicontazione delle spese degli interventi cofinanziati dal POR e finanziati con risorse regionali sono stati posticipati al 31/12/2022, come disposto dalla DGR 286/2020 salvo successive modifiche e integrazioni;
- integrazione del piano finanziario dell'Allegato A con risorse FSC per un totale di €453.550,00 così suddivise: l'annualità 2021 - € 362.840,00 e per l'annualità 2022 - € 90.710,00 dedicate all'intervento "Reti di percorsi ciclopedonali nell'area della piana fiorentina - Realizzazione di pista ciclabile dalla Villa Medicea a Comeana tratto 13 – 21";
- individuazione dell'Organismo Intermedio ARTEA, responsabile di controllo e pagamento, e conseguente obbligo del beneficiario del contributo FSC di fornirgli la documentazione amministrativa, tecnica e contabile per le richieste di pagamento del contributo pubblico concesso (anticipazione – erogazioni intermedie – saldo) per la realizzazione del progetto sopra citato;
- partecipazione dell'Autorità di Gestione del FSC e dell'organismo intermedio ARTEA al Nucleo tecnico di verifica;

Dato atto che tali modifiche sono riportate nell'Allegato B in cui sono indicati puntualmente i punti da sostituire nei singoli articoli;

Ricordato che ai sensi dell'articolo 9 dell'accordo di programma in oggetto, eventuali modifiche al medesimo potranno essere apportate con il consenso unanime delle amministrazioni che lo hanno sottoscritto mediante sottoscrizione di atto integrativo;

Ritenuto opportuno, alla luce delle decisioni assunte in sede di Collegio di vigilanza e per quanto in premessa evidenziato, procedere all'approvazione del nuovo schema di accordo in sostituzione del precedente approvato con D.P.G.R. n.212/2018, così come modificato dal successivo atto integrativo approvato con D.P.G.R. n.170/2019;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla revoca dell'Allegato A della DGR n. 1190/2018 e dell'Allegato A della DGR 1219/2019, e alla contestuale approvazione del nuovo schema di accordo di programma Allegato A del presente atto;

TUTTO CIO' PREMESSO SI STIPULA IL SEGUENTE

ACCORDO DI PROGRAMMA

Art.1 Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo di programma e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.

Art. 2

Oggetto e finalità dell'Accordo

1. Il presente Accordo definisce i rapporti e le azioni coordinate tra le parti per la realizzazione secondo le modalità ed i tempi previsti in coerenza con i POR e con i progetti comunitari, dei progetti POR FESR 2014-2020 linea 4.6.4 sub a) di cui all'Allegato 1 al presente Accordo, nonché dell'operazione 18 anch'essa presente nell'allegato 1 finanziata con risorse FSC come indicato nella DGR 855/2020 e individuata nell'Allegato A della Decisione 3/2021 e nella DGR 252/2021 e dei progetti finanziabili con risorse regionali rendicontabili e certificabili in overbooking di cui all'Allegato 2 al presente Accordo.
2. Il presente Accordo sostituisce il precedente Accordo approvato con D.P.G.R. n.212/2018, così come modificato dal successivo atto integrativo approvato con D.P.G.R. n.170/2019.
3. La finalità degli interventi oggetto del presente Accordo è volta allo sviluppo ed alla realizzazione di una rete complessa ed unitaria di percorsi ciclopeditoni nella Piana fiorentina, in coerenza con le strategie degli strumenti di programmazione comunitaria a favore della mobilità sostenibile nelle aree urbane; con quanto previsto dal Progetto Territoriale di Rilevanza Regionale "Parco Agricolo della Piana" di cui alla DCR 61/2014 e con i percorsi ciclopeditoni già realizzati ed in corso di realizzazione nella Piana fiorentina, come peraltro previsto all'interno della strategia regionale plurilivello disegnata dal PRIIM (Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità) e dal Piano di indirizzo Territoriale (PIT).
4. I soggetti beneficiari del finanziamento POR FESR 2014-2020 linea 4.6.4 sub b) e FSC sono gli enti pubblici interessati territorialmente ed individuati attraverso procedura negoziale appresso indicati: Comuni di: Firenze, Sesto Fiorentino, Prato, Carmignano, Calenzano, Poggio a Caiano, Città Metropolitana di Firenze come da Allegato 1) al presente Accordo.
5. I soggetti beneficiari dei finanziamenti regionali rendicontabili e certificabili in overbooking all'interno del POR FESR Azione 4.6.4 b) ed i relativi interventi ammissibili che rispettano tutte le condizioni di cui alla delibera di giunta regionale n. 849/2017 "*POR FESR Indirizzi attuativi relativi ai progetti in overbooking*" sono: Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Calenzano, Poggio a Caiano, Carmignano, Signa e Provincia di Prato come da Allegato 2 al presente Accordo.
6. Il soggetto beneficiario del finanziamento FSC rendicontabile e certificabile all'interno del nuovo Piano di Coesione e Sviluppo FSC di cui alla DGR 855/2020 e DGR 1294/2020 "Nuovo Piano Sviluppo e Coesione FSC (art. 44 DL 34/2019 e s.m.i.) - modello di gestione" seguendo quanto indicato nella DGR 252/2021 "Anticipazione gestione nuovo Piano Sviluppo e Coesione FSC- seconda individuazione progetti" è il Comune di Poggio a Caiano.

Art. 3

Impegni delle parti

1. Il soggetto promotore dell'accordo è la Regione Toscana.
2. I soggetti sottoscrittori del presente accordo nello svolgimento dell'attività di propria competenza si impegnano a:
 - rispettare le modalità di attuazione ed i termini concordati per la realizzazione delle operazioni previste, di cui ai successivi articoli 4 e 5;
 - rispettare la normativa vigente nell'attuazione del presente Accordo di programma;
 - utilizzare forme di collaborazione coordinamento e semplificazione nelle rispettive attività amministrative secondo la normativa vigente;
 - condividere il monitoraggio delle attività ognuno per le proprie competenze.

In particolare:

- 2.1 la Regione Toscana si impegna a:

- a) garantire l'attuazione dell'Accordo, presidiandone i contenuti ed i tempi di attuazione nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti europei;
- b) procedere all'assunzione dei successivi atti di impegno di spesa per il co-finanziamento degli interventi ammissibili (Allegato 1) a valere sulle risorse prenotate con il presente Accordo subordinatamente al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio e delle disposizioni operative stabilite dalla giunta regionale in materia.

2.2 I beneficiari del co-finanziamento POR FESR si impegnano a:

- a) rispettare i tempi di attuazione delle operazioni di cui alle Schede di sintesi (Allegato tecnico 3) garantendo comunque il rispetto di quanto previsto dal Dlgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modificazioni;
- b) impegnare le risorse necessarie al co-finanziamento di ciascuna operazione;
- c) attenersi a quanto previsto dalla DGR n. 727/2017 "POR-FESR 2014-2020-Asse 4.6.4.b) "Reti di percorsi ciclo pedonali nell'Area della Piana Fiorentina" Elementi essenziali della procedura negoziale ai sensi della decisione G.R. n. 4/2014";
- d) porre in essere le attività tecnico-amministrative necessarie alla corretta esecuzione dell'opera;
- e) concludere, collaudare i lavori delle operazione e rendicontare la spesa sostenuta entro il 31 dicembre 2022 salvo successive modifiche ed integrazioni;
- f) fornire al responsabile di Azione e all'Organismo Intermedio Sviluppo Toscana Spa quale soggetto responsabile di gestione e responsabile di controllo e pagamento, i dati ed i documenti che saranno periodicamente richiesti per l'elaborazione dei rapporti di avanzamento, rendicontazione e quanto altro richiesto dalla disciplina relativa all'utilizzo dei fondi europei;
- g) rispettare eventuali regolamenti e disposizioni relative al Programma Operativo Regionale POR FESR 2014-2020, emanati o di futura emanazione da parte della Commissione Europea o dalle altre autorità, comunitarie, nazionali e regionali competenti;
- h) garantire la gestione e la manutenzione delle opere oggetto di finanziamento una volta che siano entrate in funzione;
- i) confrontarsi preventivamente e in maniera tempestiva con gli uffici regionali nel caso in cui, sia in fase di sviluppo progettuale che in corso d'opera, dovessero ravvisarsi: a) cause ostative all'attuazione dell'intervento finanziato; b) modifiche sostanziali all'intervento agevolato non prevedibili e non imputabili al soggetto beneficiario;
- j) rispettare tutto quanto previsto dal "Documento per il Beneficiario contenente le condizioni per il sostegno alle operazioni finanziate" di cui all'Allegato 4 del Sistema di Gestione e Controllo del POR FESR 2014-2020 (Decisione di Giunta regionale n. 5 del 2 novembre 2020) e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento alle attività da svolgere nell'attuazione dell'operazione e nella rendicontazione della spesa sostenuta, al monitoraggio, alla gestione della contabilità;
- k) garantire, nell'ambito delle attività di monitoraggio degli indicatori di output, il supporto e la collaborazione nelle attività di rilevazione.

2.3 I beneficiari dei finanziamenti regionali (*progetti in overbooking*) si impegnano a:

- a) rispettare gli obblighi indicati al paragrafo precedente ai punti: a), b), c), d), e), g), h), i), j), k), l);

2.3.1 I comuni di Signa, Sesto Fiorentino, Calenzano, Campi Bisenzio, Poggio a Caiano, Carmignano, si impegnano a presentare sul Sistema informatico del POR entro il 31 marzo 2019 il progetto definitivo delle operazioni di cui all'Allegato 2);

2.4 Il beneficiario dei finanziamenti FSC, Comune di Poggio a Caiano, si impegna:

- a) rispettare i tempi di attuazione delle operazioni di cui alle Schede di sintesi (Allegato tecnico garantendo comunque il rispetto di quanto previsto dal Dlgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modificazioni);
- b) impegnare le risorse necessarie al co-finanziamento dell'operazione;
- c) attenersi a quanto previsto dalla DGR n. 727/2017 "POR-FESR 2014-2020-Asse 4.6.4.b) "Reti di percorsi ciclo pedonali nell'Area della Piana Fiorentina" Elementi essenziali della procedura negoziale ai sensi della decisione G.R. n. 4/2014";
- d) attenersi a quanto previsto dalla DGR 1294/2020 "Nuovo Piano Sviluppo e Coesione FSC (art. 44 DL 34/2019 e s.m.i.) - modello di gestione" e dalla DGR 252/2021 "Anticipazione gestione nuovo Piano Sviluppo e Coesione FSC- seconda individuazione progetti";

- e) porre in essere le attività tecnico-amministrative necessarie alla corretta esecuzione dell'opera;
- f) concludere, collaudare i lavori delle operazioni e rendicontare la spesa sostenuta entro il 31 dicembre 2022 salvo successive modifiche ed integrazioni;
- g) fornire al responsabile di Azione e all'Organismo Intermedio ARTEA quale soggetto responsabile di gestione e responsabile di controllo e pagamento, i dati ed i documenti che saranno periodicamente richiesti per l'elaborazione dei rapporti di avanzamento, rendicontazione e quanto altro richiesto dalla disciplina relativa all'utilizzo del fondo FSC;
- h) rispettare eventuali regolamenti e disposizioni relative al Nuovo Piano Sviluppo e Coesione FSC, emanati dall'autorità nazionale e regionale competente;
- i) garantire la gestione e la manutenzione delle opere oggetto di finanziamento una volta che siano entrate in funzione;
- j) confrontarsi preventivamente e in maniera tempestiva con gli uffici regionali nel caso in cui, sia in fase di sviluppo progettuale che in corso d'opera, dovessero ravvisarsi: a) cause ostative all'attuazione dell'intervento finanziato; b) modifiche sostanziali all'intervento agevolato non prevedibili e non imputabili al soggetto beneficiario;
- k) rispettare tutto quanto previsto dal "Documento per il Beneficiario contenente le condizioni per il sostegno alle operazioni finanziate" di cui all'Allegato 4 del Sistema di Gestione e Controllo del POR FESR 2014-2020 (Decisione di Giunta Regionale n. 3 del 04/12/2017) e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento alle attività da svolgere nell'attuazione dell'operazione e nella rendicontazione della spesa sostenuta, al monitoraggio, alla gestione della contabilità;
- l) garantire, nell'ambito delle attività di monitoraggio degli indicatori di output, il supporto e la collaborazione nelle attività di rilevazione.

Art. 4

Modalità di attuazione per la realizzazione delle operazioni

1. Relativamente all'attuazione delle singole operazioni si precisano i seguenti aspetti connessi alla concessione ed erogazione del contributo:

- a) Per ogni singolo intervento ammesso a finanziamento è necessario che il beneficiario assicuri il rispetto dei requisiti concernenti la contabilità separata o una codificazione contabile adeguata, come indicati, in ottemperanza all'art 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, nell'Allegato 4 - "*Documento per il beneficiario contenente le condizioni per il sostegno alle operazioni finanziate*" del Sistema di Gestione e Controllo del POR FESR 2014-2020 ;
- b) Nei casi in cui su uno stesso immobile o area insistano due o più operazioni distinte, finanziate sulle Azioni del POR FESR 2014-2020 o da altri finanziamenti pubblici di natura comunitaria/statale/regionale, i progetti definitivi/esecutivi di ciascuna operazione devono consentire una valutazione univoca ed oggettiva delle opere oggetto del finanziamento, sia in termini grafici, mediante l'elaborazione di opportune tavole progettuali con evidenza grafica dei lavori afferenti a ciascuna operazione, che in termini di costo, mediante l'elaborazione di computi metrici distinti, accompagnati da una relazione del RUP che espliciti i criteri utilizzati per ripartire l'intero costo dell'intervento in due o più operazioni oggetto di richiesta di contributo POR. Inoltre, a norma dell'art. 197 del D.P.R. 207/2010, sarà necessario effettuare la contabilità dei lavori attraverso distinti documenti contabili (SAL), in modo da consentire una gestione separata dei relativi quadri economici, afferenti alle distinte linee di finanziamento (Azioni del POR FESR). I certificati di pagamento e le corrispondenti fatture dovranno essere analogamente distinti, anche se eventualmente emessi alla stessa data in forza di un unico contratto di appalto.

Art. 5

Cronoprogramma

1. Le operazioni saranno attuate secondo i cronoprogrammi presentati dagli enti pubblici beneficiari sul SIUF secondo l'istanza di finanziamento di cui all'Allegato A del decreto dirigenziale n. 6544/2018 "Livello di progettazione dell'intervento e cronoprogramma", nel rispetto del termine finale fissato per la realizzazione degli interventi e del termine per la rendicontazione delle relative spese sostenute indicato nell'art. 3.

Art. 6

Piano finanziario

1. Il quadro economico finanziario risultante dai dati riportati per ciascuna operazione è contenuto nell'Allegato 1) al presente accordo.

2. L'ammontare complessivo del contributo POR e FSC, per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato 1 del presente accordo pari a € 7.256.820,92 trova copertura finanziaria nell'ambito delle risorse POR FESR 2014-2020, Azione 4.6.4b) "Reti di percorsi ciclopedonali nell'area della piana fiorentina" suddiviso nelle quattro annualità 2019, 2020, 2021 e 2022 sulla base delle stime di costo presentate dagli enti pubblici beneficiari secondo la seguente articolazione:

-annualità 2019 di € 281.530,53 impegnata e liquidata;

-annualità 2020 di € 3.934.137,02 impegnata e liquidata per € 2.327.307,00 :

- cap. 34241 – imp 9770/2020 - Risorse UE € 1.967.068,51 – liquidati € 1.163.653,53;

- cap 34240 - imp 9774/2020 - Risorse Stato € 1.376.947,96 – liquidati € 814.557,47;

- cap. 34239 – imp 9772/2020 Risorse RT € 590.120,45 – liquidate € 349.096,00;

-annualità 2021 di € 2.587.603,47 impegnata di cui:

- cap 34241 – imp 9770/2021 Risorse UE € 1.293.801,74;

- cap 34240 – imp 9774/2021 Risorse Stato € 905.661,21;

- cap. 34239 – imp 9772/2021 Risorse RT € 388.140,52;

cap. 34291- Risorse FSC € 362.840,00 (tipo di stanziamento puro – vincolato);

-annualità 2022:

cap. 34291 - Risorse FSC € 90.710,00 (tipo di stanziamento puro – vincolato);

3. Gli enti pubblici beneficiari si impegnano a reperire le risorse necessarie a garantire la copertura finanziaria di ciascuna operazione, per la quota di cofinanziamento a loro carico.

4. Gli atti di impegno e di spesa di competenza del Responsabile di Azione, saranno assunti subordinatamente al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio e delle disposizioni operative stabilite dalla giunta regionale in materia.

5. Il beneficiario dei contributi del POR FESR 2014 – 2020 dovrà presentare – attraverso il Sistema Informativo del POR – la documentazione amministrativa, tecnica e contabile per le richieste di pagamento del contributo pubblico concesso (anticipazione – erogazioni intermedie – saldo) per la realizzazione del progetto/attività finanziata. In particolare, per quanto riguarda la documentazione contabile dovrà fornire i documenti giustificativi della spesa effettivamente sostenuta: fatture quietanziate e/o documentazione probatoria equivalente relativamente a tutti gli elementi oggetto dei lavori, servizi e forniture come previsto dall'Allegato 4 - "Documento per il beneficiario contenente le condizioni per il sostegno alle operazioni finanziate" del Sistema di Gestione e Controllo del POR FESR 2014-2020 e nel rispetto di eventuali ulteriori indicazioni che potranno essere fornite da Sviluppo Toscana Spa in qualità di organismo intermedio Responsabile di Controllo e Pagamento.

5. bis). Il beneficiario del contributo FSC dovrà presentare – attraverso il Sistema Informativo del FSC – la documentazione amministrativa, tecnica e contabile per le richieste di pagamento del contributo pubblico concesso (anticipazione – erogazioni intermedie – saldo) per la realizzazione del progetto/attività finanziata. In particolare, per quanto riguarda la documentazione contabile dovrà fornire i documenti giustificativi della spesa effettivamente sostenuta: fatture quietanziate e/o documentazione probatoria equivalente relativamente a tutti gli elementi oggetto dei lavori, servizi e forniture come previsto dall'Allegato 4 - "Documento per il beneficiario contenente le condizioni per il sostegno alle operazioni finanziate" del Sistema di Gestione e Controllo del POR FESR 2014-2020 e nel rispetto di eventuali ulteriori indicazioni che potranno essere fornite da ARTEA in qualità di organismo intermedio Responsabile di Controllo e Pagamento.

6. L'ente attuatore dei progetti in *overbooking* di cui all'Allegato 2 al presente accordo, nell'ambito dell'Azione 4.6.4 b) "*Reti di percorsi ciclopedonali nell'area della Piana Fiorentina*" dovrà presentare – at-

traverso il Sistema Informatico del POR – i documenti giustificativi della spesa effettivamente sostenuta: fatture quietanziate e/o documentazione probatoria equivalente relativamente a tutti gli elementi oggetto dei lavori, servizi e forniture.

7. Entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione inerente all'aggiudicazione definitiva dell'appalto, l'Amministrazione regionale per mezzo di Sviluppo Toscana S.p.a. o per mezzo di ARTEA (intervento finanziato da risorse FSC) e mediante specifico atto del dirigente responsabile del procedimento di ciascuna operazione provvede ad adeguare l'importo del contributo spettante tenendo conto del "ribasso d'asta" risultante dal verbale di aggiudicazione definitiva e della quota massima di ribasso riutilizzabile per la copertura di eventuali varianti in corso d'opera. Il residuo che eventualmente verrà a generarsi ritornerà nella disponibilità della Regione Toscana.

8. Il pagamento del contributo ricalcolato come sopra detto verrà erogato all'Ente beneficiario a seguito di apposita istruttoria di ammissibilità coerentemente con quanto disposto dalla decisione n.16 del 25 marzo 2019 secondo la seguente articolazione:

- acconto fino ad un massimo del 40% del contributo POR o FSC al momento dell'aggiudicazione dei lavori;
- liquidazione intermedia di un ulteriore tranches non superiore al 20% del contributo POR o FSC a seguito della rendicontazione di almeno il 35% del valore complessivo dell'opera;
- liquidazione intermedia di un ulteriore tranches non superiore al 20% del contributo POR o FSC a seguito della rendicontazione di almeno il 55% del valore complessivo dell'opera;
- saldo del restante 20% a seguito della rendicontazione finale e del certificato di regolare esecuzione o collaudo dell'opera.

Il cofinanziamento non potrà eccedere l'80% della spesa ammissibile e certificabile degli interventi di cui all'Allegato 1)".

9. Il pagamento degli interventi finanziati con risorse regionali (secondo quanto stabilito nell'allegato A DGR 1038/2011 e nel bando di selezione di cui al DD 6390/2011) rendicontabili e certificabili in overbooking (di cui all'Allegato 2 al presente Accordo), verrà effettuato:

- nel caso in cui i medesimi interventi siano stati già oggetto di convenzioni siglate con Regione Toscana, secondo quanto stabilito in tali convenzioni;

- ove non sia stata siglata alcuna convenzione, il pagamento verrà effettuato secondo quanto stabilito nel DD n. 5832/2012 e nello schema di convenzione approvato con decreto dirigenziale n. 6144/2013 come appresso indicato:

- 40 % alla comunicazione di inizio lavori, sottoscritta dal direttore dei lavori e al responsabile del procedimento;
- 35 % alla dichiarazione dell'ente finanziato dell'avvenuta realizzazione del 50% dell'opera, sottoscritta dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento e previa rendicontazione parziale della spesa sostenuta;
- 25 % alla comunicazione dell'avvenuto collaudo dei lavori o della certificazione di regolare esecuzione, sottoscritta dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento e previa rendicontazione dell'intera spesa sostenuta.

10. Nei casi in cui l'atto di impegno di spesa sia condizione necessaria all'approvazione da parte dell'amministrazione comunale del progetto esecutivo di uno o più operazioni oggetto del presente accordo, il Responsabile di Azione potrà procedere ad emettere il decreto di impegno in tempi utili all'approvazione del progetto.

Art. 7 Collegio di vigilanza

1. Per l'attuazione del presente Accordo viene istituito un Collegio di vigilanza composto da rappresentanti dei soggetti firmatari e presieduto dal Presidente della Giunta Regionale.

2. Il collegio di vigilanza esercita le seguenti funzioni:

- vigila sul rispetto degli impegni assunti con l'Accordo di Programma e verifica le attività di esecuzione dell'Accordo, anche chiedendo informazioni e documenti ai soggetti firmatari e procedendo a ispezioni;
- valuta, sulla base delle proposte del Nucleo tecnico di verifica, la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti dei crono programmi delle singole operazioni che si rendessero opportuni o necessari;
- dispone l'eventuale rimodulazione finanziaria delle risorse assegnate;
- la Regione, in seno al Collegio, può attivare i poteri sostitutivi nei casi di inerzia o di ritardo del Comune in ordine agli adempimenti concordati.

Articolo 8 Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del Procedimento della Regione Toscana è il Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio della Direzione Urbanistica e Politiche Abitative della Regione Toscana.
2. Il Responsabile del procedimento ha i seguenti compiti:
 - a) svolge le funzioni di segretario del Collegio di Vigilanza e ne dispone la verbalizzazione delle sedute e l'attuazione delle decisioni;
 - b) gestisce e mantiene i necessari contatti con gli uffici e le strutture tecniche delle Amministrazioni partecipanti all'Accordo, ponendo in essere ogni attività al fine di garantire il coordinamento delle azioni;
 - c) segnala tempestivamente al Collegio di Vigilanza problemi e difficoltà che dovessero eventualmente manifestarsi in ordine alla attuazione dell'Accordo;
 - d) riferisce periodicamente al Collegio di Vigilanza sullo stato di attuazione dell'Accordo.
3. Al fine di favorire un'azione di coordinamento degli interventi previsti dall'Accordo, individuare soluzioni alle eventuali difficoltà che dovessero manifestarsi, agevolare e garantire il rispetto della tempistica, è costituito un Nucleo tecnico di verifica, coordinato dal Responsabile del procedimento del presente Accordo e costituito, dall'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 e del FSC, dall'organismo intermedio Sviluppo Toscana e ARTEA, dai beneficiari dei contributi pubblici.
4. Tale nucleo, oltre a garantire al Responsabile del procedimento informazioni utili per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, può:
 - a) monitorare lo stato di attuazione degli interventi, con particolare riferimento all'avanzamento fisico e finanziario delle singole operazioni;
 - b) individuare soluzioni per risolvere eventuali criticità riscontrate, anche al fine di proporle al Collegio di Vigilanza;
 - c) proporre al Collegio di Vigilanza eventuali aggiornamenti dei cronoprogrammi delle singole operazioni che si rendessero opportuni o necessari.

Articolo 9 Modifiche

1. Eventuali modifiche al presente Accordo potranno essere apportate con il consenso unanime delle Amministrazioni che lo hanno sottoscritto, mediante sottoscrizione di Atto integrativo.
2. Eventuali modifiche non sostanziali al presente Accordo potranno essere apportate con il consenso unanime delle Parti, concordate in sede di Collegio di Vigilanza.
3. Eventuali variazioni non sostanziali, che si dovessero rendere necessarie in fase di progettazione esecutiva o in fase di realizzazione delle opere, verranno approvate secondo le procedure previste dalla vigente normativa, senza che ciò determini variazioni al presente Accordo di programma.

Articolo 10 Validità dell'Accordo e disposizioni finali

1. Il presente Accordo di Programma, sottoscritto in forma digitale, è approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 34-sexies della l.r. 40/2009.

2. L'Accordo comincia a produrre i suoi effetti dal giorno della pubblicazione (art. 34-septies l.r. 40/2009); dalla data di pubblicazione fanno riferimento i tempi previsti per i diversi adempimenti.

3. Il presente accordo è in vigore fino alla completa attuazione degli interventi in esso previsti.

4. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, si rinvia al documento "Sistema di Gestione e Controllo del POR FESR 2014-2020" di cui alla Decisione di Giunta Regionale n. 3 del 4 dicembre 2017, al POR FESR della Toscana 2014-2020 di cui alla DGR n.1055/2016, ai Regolamenti Comunitari sui fondi strutturali e all'osservanza della normativa vigente in materia.

Art 11 Trattamento dati personali

“1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti ed in fase di emanazione in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del Trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito “GDPR”).

2. Le Parti tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per trasmissione o condivisione, per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo. Le parti, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumeranno, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

3. I dati personali oggetto del trattamento sono:

- a) tipologia dei dati personali: dati comuni, dati giudiziari;
- b) categorie degli interessati: professionisti, titolari imprese, rappresentanti legali, personale dipendente ditte interessate;
- c) tipologia del formato dei dati: testo, immagini.

4. Le misure di sicurezza messe in atto al fine di garantire lo scambio sicuro dei dati consistono nell'accesso profilato alla piattaforma di gestione dei dati. Al contempo, le parti, si impegnano a mettere in atto ulteriori misure qualora fossero da almeno una delle due parti ritenute insufficienti quelle in atto e ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali trattati in esecuzione del presente Disciplinary, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi indicate.”

Allegati:

Allegato 1 Elenco progetti POR FESR 2014-2020

Allegato 2 Elenco progetti rendicontabili e certificabili in overbooking

Allegato tecnico 3) - Schede progettuali

Allegato B - Dettaglio delle integrazioni e modifiche apportate all'Accordo di programma approvato con DPGR 212/2018 e dell'atto integrativo approvato con DPGR 170/2019

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il giorno2021

Per la Regione Toscana

Per i Comuni di:

- Calenzano
- Firenze
- Prato
- Signa
- Campi Bisenzio
- Carmignano
- Poggio a Caiano
- Sesto Fiorentino
- Per la Città metropolitana di Firenze
- Per la Provincia di Prato