CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

DIPARTIMENTO TERRITORIALE

Lavori: Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della S.P. 70 "Imprunetana per Pozzolatico" al km 4+700 nel comune di Impruneta.

Impresa: R.T.I. con capogruppo Rosi Leopoldo s.p.a., Via Giuseppe Giusti 67, 51017 Pescia (PT)

Determina Dirigenziale n.1309 del 21/06/2021

Importo lavori soggetti a ribasso	€ 305.460,72
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 17.718,20
Oneri COVID19 non soggetti a ribasso	€ 4.581,91
Ribasso d'asta del 31,33%	€ 95.700,84
Importo netto contrattuale	**€ 232.059,99**

CUP B67H21000670003
CIG 8673031B96

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 237 del Reg. approvato con D.P.R. n.207/2010 e art. 141 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163)

Premessa

1) Il progetto delle opere è stato redatto dallo studio Smart Engineering s.r.l. nel mese di Marzo 2021 per lavori a base d'appalto di € 327.760,83 approvato per l'esecuzione con determinazione dirigenziale n. 1309 del 21/06/2021 per l'importo complessivo di € 283.113,19 così ripartito:

Lavori soggetti a ribasso	€	305.460,72
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	17.718,20
Oneri COVID19	€	4.581,91
Ribasso del 31,33%	€	95.700,84
A) – Importo contrattuale	**€**	**232.059,99**
IVA 22% sui lavori	€	51.053,20
B) - Totale somme a disposizione	**€**	**51.053,20**
TOTALE PROGETTO (A+B)	**€**	**283.113,19**

2) Perizia di variante e suppletiva: nessuna.
3) Contratto: da stipulare;
4) Verbale di concordamento nuovi prezzi: nessuno;
5) Tempo utile per la realizzazione dei lavori fissato sul CSA in giorni 120 (centoventi);
6) Proroghe: nessuna;
7) Il tempo utile per la realizzazione dei lavori in oggetto è quindi pari complessivamente a 120 giorni, la fine dei lavori è stata fissata in data 29/06/2021;
8) Stato finale dei lavori redatto in data 21/09/2021 ed accettato senza riserve dall'impresa;

VISITA DI CONTROLLO

Esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto ed in seguito a preavviso dato all'impresa appaltatrice, il sottoscritto direttore dei lavori, il giorno 21/09/2021, alle ore 10,00, si è recato nel sito dei lavori ed alla presenza del titolare firmatario dell'impresa appaltatrice, Ing. Marco Palandri, ha proceduto con la scorta del progetto, della perizia, del contratto di appalto e degli atti contabili, alla ricognizione dei lavori eseguiti constatando:
- la loro realizzazione secondo le indicazioni di progetto, salvo lievi modifiche tutte contenute nei limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori, nonché secondo le prescrizioni contrattuali;
- che essi si trovano in buono stato di manutenzione e conservazione;
- che sono stati realizzati con buoni materiali ed a regola d'arte;
- alla verifica di diversi dati dimensionali, riscontrandoli con quelli riportati nei libretti delle misure e nel registro di contabilità.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In seguito alle risultanze della visita di cui sopra, il sottoscritto Ing. Michele Rosi, direttore dei lavori, considerato:
- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto e delle varianti approvate salvo trascurabili modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionali della direzione dei lavori e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto principale e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- che le opere tutte si trovano in buono stato di conservazione;
- che non sono state corrisposte anticipazioni in denaro;
- che l'importo dei lavori contabilizzato è minore di 5.708,01 € rispetto a quello delle somme autorizzate per la loro realizzazione;
- che i lavori sono stati ultimati in complessivi giorni 116 in data 25/06/2021 e consegnati con verbale in data 01/03/2021, e quindi in tempo utile;
- che non occorsero occupazioni temporanee di immobili;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve,

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'RTI con capogruppo Rosi Leopoldo s.p.a. avente sede legale in Via Giuseppe Giusti 67, 51017 Pescia (PT), in base al capitolato speciale di appalto sono stati regolarmente realizzati, e liquida il credito dell'Impresa secondo le risultanze del seguente conto finale:

a) per lavori a misura e somministrazioni	€	226.351,98
b) per anticipazioni dell'impresa	€	0,00
Totale lavori	€	**226.351,98**
Da cui sono dedotti:		
c) per certificato di pagamento n.1 del 21/09/2021	€	225.220,22
d) per penali	€	0,00
Totale deduzioni	€	**225.351,98**
Credito netto all'Impresa	**€**	**1.131,76**

diconsi **€ millecentotrentuno/76**, oltre IVA di legge, dei quali si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo credito per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto e salvo le rettifiche revisionali.
Redatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto.

Firenze, lì 22/09/2021

L'APPALTATORE
Rosi Leopoldo s.p.a.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Michele Rosi

Visto il R.U.P.
Arch. Riccardo Maurri