	Quadro economico		
	IMPORTI DD 1278/22	NUOVI IMPORTI	VARIAZIONI
A) Importo contrattuale	**€ 1.139.270,41**	**€ 1.139.270,41**	**€ -**
Adeguamento prezzi primo semestre 2021	€ 49.504,27	€ 87.965,13	**€ 38.460,86**
DD 2523/2021 - indennità occupazione 2021	€ 1.150,25	€ 1.150,25	**€ -**
DD 1648/2021 - Spese tecniche AVR	€ 197.190,26	€ 197.190,26	**€ -**
DD 1648/2021 - Incarico Dir. Operativo e Ispettore di cantiere AVR dopo il 31/05	€ 7.734,11	€ 7.734,11	**€ -**
DD 1688/2021 - Collaudo D'agostini stralcio 1	€ 17.625,51	€ 17.625,51	**€ -**
IVA SUI LAVORI 22%	€ 250.639,49	€ 250.639,49	**€ -**
Importo somme a disposizione (B)	**€ 523.843,89**	**€ 562.304,75**	**€ 38.460,86**
IMPORTO COMPLESSIVO (A) + (B)	**€ 1.663.114,30**	**€ 1.701.575,16**	**€ 38.460,86**