QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI DI _____
CODICE PRATICA _____ - CUP: _____

NATURA	VOCI	IMPORTI DD 2213/18	NUOVI IMPORTI	VARIAZIONI
SOMME A BASE D'APPALTO	**A) IMPORTO CONTRATTUALE**	**€ 358.751,70**	**€ 358.751,70**	**€ 0,00**
SOMME A DISPOSIZIONE	Adeguamento prezzi primo semestre 2021	€ 22.177,56	€ 39.407,76	€ 17.230,20
	Acquisizione aree	€ 550,81	€ 550,81	€ 0,00
	Incentivo 2%	€ 9.446,20	€ 9.446,20	€ 0,00
	IVA 22% sui lavori	€ 78.925,37	€ 78.925,37	€ 0,00
	B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**€ 111.099,94**	**€ 128.330,14**	**€ 17.230,20**
TOTALE PROGETTO (A+B)		**€ 469.851,64**	**€ 487.081,84**	**€ 17.230,20**