		DD 2014/22	Presente Det.	Variazione
SOMME A BASE D'APPALTO	Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 127.770,70	€ 127.770,70	
	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.753,40	€ 4.753,40	
	Totale lavori	€ 132.524,10	€ 132.524,10	
A) IMPORTO CONTRATTUALE		**€ 132.524,10**	**€ 132.524,10**	**0,00 €**
SOMME A DISPOSIZIONE	spese tecniche	€ 12.891,14	€ 10.951,22	-1.939,92 €
	DL Aiuti L.91/22 - SAL 1/2 iva inclusa	€ 13.613,68	€ 13.613,68	0,00 €
	DL Aiuti L.91/22 - SAL 3 iva inclusa	€ -	€ 1.939,92	1.939,92 €
	IVA 22% sui lavori	€ 29.155,30	€ 29.155,30	0,00 €
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		**€ 55.660,12**	**€ 55.660,13**	**0,00 €**
TOTALE PROGETTO (A+B)		**€ 188.184,22**	**€ 188.184,23**	**0,00 €**