QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI _____
CODICE PRATICA _____ - CUP: _____

NATURA	VOCI	IMPORTI DD 1830/2019	NUOVI IMPORTI	VARIAZIONI
SOMME A BASE D'APPALTO	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 627.960,51	€ 627.960,51	€ 0,00
	Oneri per la sicurezza	€ 5.545,20	€ 5.545,20	€ 0,00
	TOTALE A BASE D'APPALTO	€ 633.505,71	€ 633.505,71	€ 0,00
	Ribasso del 21,253%	€ 133.460,45	€ 133.460,45	€ 0,00
	A) IMPORTO CONTRATTUALE	**€ 500.045,26**	**€ 480.270,95**	€ 0,00
SOMME A DISPOSIZIONE	Imprevisti compreso oneri fiscali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	oneri fiscali (IVA 10%)	€ 50.004,53	€ 48.027,10	€ 0,00
	Incentivo 2%	€ 12.670,12	€ 12.670,12	€ 0,00
	lavori aggiuntivi ed oneri di omologazione	€ 13.133,82	€ 0,00	-€ 13.133,82
	Integrazioni Indagini geologiche/Igetecma (Pres. Det.)	€ 0,00	€ 272,06	€ 272,06
	Accantonamento o polizza assicurativa progettisti interni	€ 173,27	€ 0,00	-€ 173,27
	DD. 1830/19 Affidamento realizz. Nuova tribuna metallica DITTA ILMA SRL	€ 23.973,00	€ 23.973,00	€ 0,00
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		**€ 99.954,74**	**€ 84.942,28**	€ 0,00
TOTALE PROGETTO (A+B)		**€ 600.000,00**	**€ 565.213,23**	**-€ 13.035,03**