QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI _____
CODICE PRATICA _____ - CUP: _____

NATURA	VOCI	IMPORTI DD 1040/2019	NUOVI IMPORTI	VARIAZIONI
SOMME A BASE D'APPALTO	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 477.982,67	€ 477.982,67	
	Opere in economia	€ 10.630,24	€ 10.630,24	
	Oneri della sicurezza	€ 11.171,60	€ 11.171,60	
	TOTALE A BASE D'APPALTO	€ 499.784,51	€ 499.784,51	
	Ribasso del 33,00%	€ 157.734,28	€ 157.734,28	
	A) IMPORTO CONTRATTUALE	**€ 342.050,23**	**€ 342.050,23**	
SOMME A DISPOSIZIONE	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 5.000,00		
	Imprevisti compreso oneri fiscali	€ 247.556,29		
	Collaudo Scala Antincendio/Arch. Bradaschia (Pres.Det.)	€ 0,00	€ 2.066,14	€ 2.066,14
	Inc. ex art 113 D.Lgs. 50/2016 (2%)	€ 9.995,69		
	Incarico CSE	€ 13.975,37		
	Progettazione scala esterna Ing. Iannelli DD. 2016/2016	€ 5.773,04	€ 5.773,04	
	Relazione geologica Studio Geol. Acqua DD. 727/2017	€ 1.903,20	€ 1.866,60	
	Incarico indagini geognostiche Soc. BRG DD. 674/2017	€ 2.072,17	€ 2.072,17	
	DD. 1040/2019 – Indagini Magnetometriche SO.GE.T. SNC	€ 2.196,00	€ 2.196,00	
	IVA 22%	€ 75.251,05	€ 75.251,05	
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		**€ 363.722,81**	**€ 89.225,00**	
TOTALE PROGETTO (A+B)		**€ 705.773,04**	**€ 431.275,23**	

il quadro economico si riduce finanziamento MIUR per € 274.497,81

nuovo importo da finanziare